



РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ГРАДИШКА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДСКА УПРАВА

Служба градоначелника

Улица Видовданска 1а, 78400 Градишка, Република Српска
Тел.: ☐ ++ 387 51 810-353, Факс.: ++387 51 814 689,
E-mail: gradonacelnik@gradgradiska.com, Веб сајт: www.gradgradiska.com

Обрађивач: Служба градоначелника

Извјештај о реализацији Плана капиталних инвестиција Града Градишка 2019-2023. године, за 2019. годину

Градишка, април 2020. године

УВОД

Једна од основних активности Градске управе представља планирање, а потом и реализацију значајних капиталних пројеката, чија је сврха подстицање локалног економског развоја у свим његовим сегментима. Готово сви ови пројекти за собом повлаче утрошак значајног нивоа финансијских средстава којима Град располаже, а уз помоћ којих се обезбјеђују услуге од кључног значаја за добробит становништва и привреде.

Градска управа града Градишка је израдила, а Скупштина града усвојила, План капиталних инвестиција за период 2019-2023. године. Специфичност овог плана представља његова динамичка рашчлањеност, односно финансијске пројекције сваког пројекта појединачно су подијељене по годинама и планираним изворима финансирања.

План капиталних инвестиција у потпуности је усклађен са важећом Стратегијом развоја, односно са визијом, стратешким и секторским циљевима, као и планираним пројектним активностима, које су Стратегијом јасно дефинисане.

Највећи дио пројеката дефинисаних Планом оријентисан је на рјешавање развојних потреба становништва и привреде, које се прије свега односе на побољшање квалитета живота становништва и стварање повољног пословног амбијента за привлачење инвестиција, што ће у коначници допринијети економском развоју и повећању броја запослених лица. Пројекти су дефинисани према неколико критеријима: периоду реализације, роковима, годишњим и укупним трошковима, степену приоритета инвестиције и структури извора финансирања.

Предвиђање трошкова капиталних улагања, који су дефинисани Планом капиталних инвестиција, је претпоставка одрживог приступа планирања буџета, те адекватне пројекције будућих потреба на нивоу локалне заједнице. Планом се обезбјеђује координација између годишњег буџета и буџета за капиталне пројекте, њихова евалуација, као и могућност квалитетног одређивања будућих приоритета.

У Извјештају о реализацији пројеката из Плана капиталних инвестиција 2019-2023. године, за 2019. годину, према групама пројеката (привреда, саобраћајна инфраструктура, заштита животне средине, социјална заштита, комунална инфраструктура, култура, спорт, туризам, образовање, здравство и остали пројекти), од укупно планираних 11.180.000 КМ у 2019. години реализовано је 11.605.809 КМ, што процентуално износи 103,81%. Међутим, како је крајем године вршен ребаланс буџета Града, којим је повећан износ средстава са 1.300.000 КМ, на 2.152.000 КМ намијењених за улагање у Агроиндустријску зону Нова Топола, стварни проценат реализације Плана износи 96,46%.

Наведени подаци показују да су Планом капиталних инвестиција Града Градишка за период 2019-2023. година, за 2019. годину, у обзир узете све најзначајније потребе Града, које ће у привредном, инфраструктурном, комуналном, образовном и другим сегментима од Градишке начинити угодно мјесто за инвеститоре, као и за живот свих њених грађана.

У наставку слиједи преглед активности на реализацији пројеката из Плана капиталних инвестиција 2019-2023. године, за 2019. годину:

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ГРАДА ГРАДИШКА 2019-2023. ГОДИНЕ, ЗА 2019. ГОДИНУ

ПРИВРЕДА

Бр.	Веза са Стратегијом	Пројекат	Број бодова	Укупна предрачунска вриједност пројекта	Висина улагања у планском периоду (2019-2023)	Извори финансирања		Планирано у 2019. години		Реализовано у 2019. години		Напомена
						Буџет	Грантови, донације и остало	Буџет	Грантови, донације и остало	Буџет	Грантови, донације и остало	
1	СЦ 1	Формирање и инфраструктурно опремање Пословне зоне Лиман, укључујући израду проведбене просторно-планске документације просторног уређења	4025	20.000.000	10.860.000	860.000	10.000.000	60.000		9.308		Извршена је измијена Просторног плана општине Градишка 2005-2020, године, којом је извршена промијена намјене земљишних површина, а што је битна претпоставка за успостављање пословне зоне на планираној локацији.
2	СЦ 1	Завршетак инфраструктурног опремања Агроиндустријске зоне Нова Топола	3945	9.500.000	9.500.000	5.800.000	3.700.000	1.300.000		2.145.667		У завршној је фази изградња уговорене инфраструктуре у Агроиндустријској зони, и то: пробијање 2.909,69 m нових саобраћајница (до нивоа одређене коте насипа); 3.132,69 m фекалне канализације; 2.858,03 m оборинске канализације; 3.101,18 m водоводне мреже; асфалтирање 2.000 m постојећих саобраћајница.
3	СЦ 1	Санација каналске мреже на подручју града Градишка	2845	5.050.000	2.550.000	1.750.000	800.000	350.000		447.408		Крчење канала са сјечом стабала на долиномском, матурском и лиманском подручју према утврђеним потребама и приоритетима на терену L= 30.000m1; замена оштећених пропуста на каналској мрежи Ø1000; измуљивање критичних дионица канала са разгртањем ископане земље L= 20.000 m1; санација клизишта (ерозија косина водотока) и израда обалоутврда на ријекама Врбашкој и Лубини; остале хитне интервенције.
4	СЦ 1	Ревитализација старе тврђаве Врбашки град (Град Марије Терезије и црква)	2710	500.000	500.000	100.000	400.000					
5	СЦ 1	Формирање хидроакмулација у поткозарском дијелу града	2340	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000					
6	СЦ 1	Уређење спелеолошког објекта Пећина у Трновцу	1840	50.000	50.000	50.000	0					
7	СЦ 1	Изградња система наводњавања	1495	900.000	900.000	600.000	300.000					
УКУПНО				40.000.000	28.360.000	9.160.000	19.200.000	1.710.000	0	2.602.383	0	

САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

Бр.	Веза са Стратегијом	Пројекат	Број бодова	Укупна предрачунска вриједност пројекта	Висина улагања у планском периоду (2019-2023)	Извори финансирања		Планирано у 2019.		Реализовано у 2019. години		Напомена
						Буџет	Грантови, донације и остало	Буџет	Грантови, донације и остало	Буџет	Грантови, донације и остало	
1	СЦ 2	Спојна саобраћајница између М-16 и Е-661	3270	9.965.000	9.965.000	0	9.965.000					
2	СЦ 2	Рјешавање улаза (постојеће петље) у Градишку из правца Бања Луке	2630	4.120.000	4.120.000	970.000	3.150.000					
3	СЦ 2	Уређење раскрсница и јавних површина са постављањем умјетничких или историјских обиљежја	2315	400.000	400.000	400.000	0					
4	СЦ 2	Реконструкција и модернизација градских улица и паркинг простора	1930	5.000.000	3.000.000	2.700.000	300.000	300.000		408.393		Настављено је са редовним одржавањем улица и паркинг простора у граду : крпано је 2.133,90 м2 ударних рупа; утрошено је 3.715 м3 насипног материјала; извршена реконструкција 650 м улица, с тим да је реконструкција Улице Петра Пеције (дужине 256 м) извршена у пуном профилу (ширина 6,5 м, са бицикличком и пјешачком стазом).
5	СЦ 2	Модернизација локалних и некатегорисаних путева	1815	10.500.000	4.400.000	4.400.000	0	500.000		854.225		Настављено је са модернизацијом локалних и некатегорисаних путева на територији града: крпано је 2.437,44 м2 ударних рупа; утрошено је 5.550 м3 насипног материјала; асфалтирано је 7.620 м локалних и некатегорисаних путева (изузимајући саобраћајнице у Агроиндустријској зони Нова Топола).
6	СЦ 2	Продужетак Видовданске улице према западном дијелу града	1695	1.000.000	600.000	600.000	0					
УКУПНО				30.985.000	22.485.000	9.070.000	13.415.000	800.000	0	1.262.618	0	

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Бр.	Веза са Стратегијом	Пројекат / мјера	Број бодова	Укупна предрачунска вриједност пројекта	Висина улагања у планском периоду (2019-2023)	Извори финансирања		Планирано у 2019.		Реализовано у 2019. години		Напомена
						Буџет	Грантови, донације и остало	Буџет	Грантови, донације и остало	Буџет	Грантови, донације и остало	
1	СЦ 2	Опремање ЈП „Противградна превентива РС“	3380	550.000	550.000	165.000	385.000					
2	СЦ 3	Реконструкција трансфер станице за чврсти отпад у „Градској чистоћи“ и усклађивање са еколошким стандардима	2880	50.000	50.000	10.000	40.000					

3	СЦ 3	Изградња погона за компостирање биоразградивог отпада у оквиру „Градске чистоће“	2430	750.000	750.000	250.000	500.000						
4	СЦ 3	Заштита од поплава одводњом оборинских вода са плавног подручја - Нова Топола (дovршетак пројекта)	2385	600.000	600.000	0	600.000		600.000		792.851		Изграђено 1.400 m оборинских колектора у Агроиндустријској зони у Новој Тополи.
5	СЦ 2	Опремање Професионалне ватрогасне јединице Градишка	2135	1.500.000	1.500.000	750.000	750.000	120.000	250.000	22.503	207.495		Извршена набавка малог навалног возила за потребе Професионалне ватрогасне јединице Градишка.
6	СЦ 3	Израда студије изводљивости за изградњу постројења за производњу биогаса	1990	50.000	50.000	10.000	40.000						
7	СЦ 3	Побољшање енергетске ефикасности у енергетском систему Културног центра	1775	60.000	60.000	60.000	0						
8	СЦ 2	Опремање Одсјека за цивилну заштиту	1705	50.000	50.000	50.000	0	10.000		4.900			Започето са стварањем материјално-техничких услова за квалитетније функционисање Одсјека за цивилну заштиту.
9	СЦ 3	Уређење централног градског парка (санација и замјена стабала)	1675	100.000	100.000	100.000	0						
10	СЦ 3	Санација запуштених мајдана на подручју града	1630	100.000	100.000	100.000	0						
11	СЦ 3	Побољшање енергетске ефикасности објекта Гимназије	1535	500.000	500.000	50.000	450.000						
12	СЦ 3	Побољшање енергетске ефикасности и санација нус просторија у ОШ „Петар Кочић“ Нова Топола	1430	250.000	250.000	0	250.000						
13	СЦ 3	Побољшање енергетске ефикасности у ОШ „Вук Стефановић Караџић“	1425	200.000	200.000	0	200.000						
УКУПНО				4.760.000	4.760.000	1.545.000	3.215.000	130.000	850.000	27.403	1.000.346		

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

Бр.	Веа са Стратегијом	Пројекат	Број бодова	Укупна предрачунска вриједност пројекта	Висина улагања у планском периоду (2019-2023)	Извори финансирања		Планирано у 2019.		Реализовано у 2019. години		Напомена
						Буџет	Грантови, донације и остало	Буџет	Грантови, донације и остало	Буџет	Грантови, донације и остало	
1	СЦ 2	Адаптација и припремање просторија за Центар за социјални рад	1805	100.000	100.000	50.000	50.000	25.000	25.000			Ова активност није реализована јер се разматра могућност обезбјеђења просторија Центру за социјални рад на другој локацији
2	СЦ 2	Рјешавање стамбеног питања социјално угрожених лица са тежим инвалидитетом	1435	200.000	200.000	20.000	180.000					
3	СЦ 2	Оснивање и опремање просторија дома за лица са инвалидитетом	1260	120.000	120.000	60.000	60.000					
УКУПНО				420.000	420.000	130.000	290.000	25.000	25.000	0	0	

КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА

Бр.	Веа са Стратегијом	Пројекат	Број бодова	Укупна предрачунска вриједност пројекта	Висина улагања у планском периоду (2019-2023)	Извори финансирања		Планирано у 2019.		Реализовано у 2019. години		Напомена
						Буџет	Грантови, донације и остало	Буџет	Грантови, донације и остало	Буџет	Грантови, донације и остало	
1	СЦ 2	Рехабилитација постојеће, изградња нове канализационе мреже са градским постројењем за пречишћавање отпадних вода	4085	29.500.000	19.800.000	0	19.800.000		1.000.000		980.389	Чишћење и снимање постојећег градског колектора у дужини од 27,5 km, како би се утврдило стање постојеће канализационе мреже, те дефинисао обим неопходних захвата на истој.
2	СЦ 2	Довршетак реконструкције водоторња са повећањем капацитета изворишта и аутоматизацијом водоводног система	4050	980.000	980.000	400.000	580.000	400.000	580.000	814.024	450.694	Извршена реконструкција свих техничких елемената на водоизворишту Жеравица и успостављање савременог система управљања и мониторинга на целокупном систему водоснабдијевања, путем SCADA софтвера (аутоматизација и телеметрија).
3	СЦ 2	Санација нисконапонске мреже на територији града Градишка	4030	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000					
4	СЦ 2	Реконструкција средњенапонске мреже на подручју града Градишка	3880	5.700.000	5.700.000	0	5.700.000					
5	СЦ 2	Измјештање бројила и увођење даљинског очитавања електричне енергије	3500	3.500.000	3.500.000	0	3.500.000					
6	СЦ 2	Прелазак са 10kV на 20kV електро-водове и замена 20kV постројења у ТС 110/20/10/kV	3205	2.700.000	2.700.000	0	2.700.000					
7	СЦ 2	Изградња водоводне мреже у мјесним заједницама Лијевча поља	3145	7.000.000	1.950.000	450.000	1.500.000					
8	СЦ 2	Реконструкција, модернизација и проширење топлинског система Градишка	2945	10.000.000	7.000.000	2.000.000	5.000.000					
9	СЦ 2	Изградња водоводне мреже (Гашница и Орахова)	2910	1.800.000	1.800.000	100.000	1.700.000					
10	СЦ 2	Изградња система водоснабдијевања за насеља Цимироти и Кијевци	2900	550.000	550.000	50.000	500.000					
11	СЦ 2	Изградња подземног резервоара на изворишту Жеравица	2870	1.140.000	1.140.000	140.000	1.000.000					
12	СЦ 2	Изградња системског прстена Левита - Козинци	2850	1.470.000	1.470.000	70.000	1.400.000					
13	СЦ 2	Проширење мјерних зона и даљински мониторинг код потрошача	2700	2.240.000	2.240.000	0	2.240.000					
14	СЦ 2	Реконструкција јавне расвјете	2565	3.500.000	3.500.000	525.000	2.975.000					
15	СЦ 2	Уређење пјешачке зоне са градским тргом	1980	650.000	650.000	650.000	0					
УКУПНО				73.730.000	55.980.000	4.385.000	51.595.000	400.000	1.580.000	814.024	1.431.083	

КУЛТУРА

Бр.	Веза са Стратегијом	Пројекат	Број бодова	Укупна предрачунска вриједност пројекта	Висина улагања у планском периоду (2019-2023)	Извори финансирања		Планирано у 2019.		Реализовано у 2019. години		Напомена
						Буџет	Грантови, донације и остало	Буџет	Грантови, донације и остало	Буџет	Грантови, донације и остало	
1	СЦ 2	Санација и адаптација зграде Градске вијећнице	2675	760.000	760.000	152.000	608.000					
2	СЦ 2	Санација Соколског дома у сврху формирања мултифункционалног дома омладине	2200	400.000	400.000	100.000	300.000					
3	СЦ 2	Амфитеатар на отвореном у центру града	2010	200.000	200.000	40.000	160.000					
УКУПНО				1.360.000	1.360.000	292.000	1.068.000	0	0	0	0	

СПОРТ

Бр.	Веза са Стратегијом	Пројекат	Број бодова	Укупна предрачунска вриједност пројекта	Висина улагања у планском периоду (2019-2023)	Извори финансирања		Планирано у 2019.		Реализовано у 2019. години		Напомена
						Буџет	Грантови, донације и остало	Буџет	Грантови, донације и остало	Буџет	Грантови, донације и остало	
1	СЦ 2	Завршетак спортске дворане	3375	6.400.000	6.400.000	2.900.000	3.500.000	1.400.000	2.500.000	2.500.000	328.878	Окончање завршних радова на дворани са помоћном двораном и другим пратећим просторима.
2	СЦ 2	Модернизација спортских терена и проширење мултифункционалних садржаја у оквиру градског стадиона	2530	460.000	460.000	200.000	260.000					
3	СЦ 2	Набавка и инсталирање опреме Зимског града	2465	540.000	540.000	0	540.000		100.000		167.693	Набављена опрема за потребе Зимског града.
4	СЦ 2	Изградња трим стазе са пратећим садржајем за рекреацију дјете, омладине и одраслих	1640	100.000	100.000	20.000	80.000					
5	СЦ 2	Изградња бициклических стаза на ужем подручју града	1550	150.000	150.000	50.000	100.000					
6	СЦ 2	Опремање дјечијих паркова	1500	120.000	120.000	20.000	100.000	20.000		13.623		Расподјела средстава НВО по Јавном позиву у складу са LOD методологијом за опремање моторичког парка за дјецу ометену у развоју. Средства обезбијеђена из буџета Града Градишка.
7	СЦ 2	Изградња атлетске стазе у Лужанима	1405	600.000	600.000	100.000	500.000					
УКУПНО				8.370.000	8.370.000	3.290.000	5.080.000	1.420.000	2.600.000	2.513.623	496.571	

ТУРИЗАМ

Бр.	Вега са Стратегијом	Пројекат	Број бодова	Укупна предрачунска вриједност пројекта	Висина улагања у планском периоду (2019-2023)	Извори финансирања		Планирано у 2019.		Реализовано у 2019. години		Напомена
						Буџет	Грантови, донације и остало	Буџет	Грантови, донације и остало	Буџет	Грантови, донације и остало	
1	СЦ 1	Успостављање инфо-центра за туристичке дестинације у Републици Српској	2660	250.000	250.000	50.000	200.000					
2	СЦ 1	Стварање услова за постављање туристичких садржаја на ријеци Сави - сплавови, платформе, висићи мост, шеталиште и др.	2425	100.000	100.000	30.000	70.000					
3	СЦ 1	Постављање туристичке сигнализације на подручју града Градишка	2160	60.000	60.000	25.000	35.000	5.000	10.000	5.382		Ревизија пројектне документације у вези туристичке сигнализације на територији града Градишка.
УКУПНО				410.000	410.000	105.000	305.000	5.000	10.000	5.382	0	

ОБРАЗОВАЊЕ

Бр.	Вега са Стратегијом	Пројекат	Број бодова	Укупна предрачунска вриједност пројекта	Висина улагања у планском периоду (2019-2023)	Извори финансирања		Планирано у 2019.		Реализовано у 2019. години		Напомена
						Буџет	Грантови, донације и остало	Буџет	Грантови, донације и остало	Буџет	Грантови, донације и остало	
1	СЦ 2	Обнављање ресторана Средње стручне и техничке школе за потребе извођења практичне наставе	2460	500.000	500.000	0	500.000					
2	СЦ 2	Изградња вртића на подручју мјесне заједнице Брестовчина	2325	1.650.000	1.650.000	770.000	880.000	30.000	150.000	30.888	242.230	У току је изградња вртића на подручју мјесне заједнице Брестовчина.
3	СЦ 2	Реконструкција вртића „Пчелице“	2270	150.000	150.000	30.000	120.000					
4	СЦ 2	Унапређење васпитно-образовне инфраструктуре у ПУ „Пела Радић“	2005	100.000	100.000	20.000	80.000					
5	СЦ 2	Унапређење инфраструктуре у ОШ „Данило Борковић“ (реконструкција и проширење школског простора)	1425	380.000	380.000	30.000	350.000					
УКУПНО				2.780.000	2.780.000	850.000	1.930.000	30.000	150.000	30.888	242.230	

ЗДРАВСТВО

Бр.	Веа са Страт егијом	Пројекат	Број бодова	Укупна предрачунска вриједност пројекта	Висина улагања у планском периоду (2019-2023)	Извори финансирања		Планирано у 2019.		Реализовано у 2019. години		Напомена	
						Буџет	Грантови, донације и остало	Буџет	Грантови, донације и остало	Буџет	Грантови, донације и остало		
1	СЦ 2	Проширење здравствених капацитета у оквиру ЈЗУ „Дом здравља Градишка“	2725	1.300.000	1.300.000	400.000	900.000						
2	СЦ 2	Изградња и опремање нове амбуланте породичне медицине у Орахови	2040	360.000	360.000	180.000	180.000						
3	СЦ 2	Изградња и опремање нове амбуланте породичне медицине у Доњој Јурковици	1970	160.000	160.000	80.000	80.000						
4	СЦ 2	Набавка опреме за Галенфарм д.о.о.	1360	405.000	405.000	40.000	365.000						
5	СЦ 2	Проширење складишних капацитета ЈЗУ „Апотека Градишка“	1310	600.000	600.000	60.000	540.000						
УКУПНО					2.825.000	2.825.000	760.000	2.065.000	0	0	0	0	

ОСТАЛИ ПРОЈЕКТИ

Бр.	Веа са Страт егијом	Пројекат	Број бодова	Укупна предрачунска вриједност пројекта	Висина улагања у планском периоду (2019-2023)	Извори финансирања		Планирано у 2019.		Реализовано у 2019. години		Напомена
						Буџет	Грантови, донације и остало	Буџет	Грантови, донације и остало	Буџет	Грантови, донације и остало	
1	СЦ 2	Израда Просторног плана Града за период 2021-2041	2885	150.000	150.000	150.000	0					
2	СЦ 2	Проведбени документи просторног уређења	2880	1.200.000	600.000	600.000	0	50.000		52.511		Извршена измјена постојећих планских аката (Просторног и регулационих планова), као и израда нових планских докумената за подручја за која нису раније донесена.
3	СЦ 2	Израда Урбанистичког плана градског подручја (2021-2041)	2805	350.000	350.000	350.000	0					
4	СЦ 2	Нова зграда Основног суда у Градишци	2020	1.600.000	1.600.000	0	1.600.000					
5	СЦ 2	Дигитализација Културног центра Градишка	1860	280.000	280.000	56.000	224.000					
6	СЦ 2	Реновирање друштвених просторија у мјесним заједницама	1830	1.580.000	1.580.000	800.000	780.000	500.000	470.000	463.865	233.874	Санација три објекта кроз пројекат Јачање улоге мјесних заједница. Настављено је са изградњом друштвених домова у Новој Тополи, Врбашкој и Крушкику. Исто тако одржан је континуитет улагања у реновирање осталих друштвених просторија у мјесним заједницама града Градишка.
7	СЦ 2	Јачање интерних ИТ капацитета (замјена застарјеле опреме са побољшањем мрежне инфраструктуре)	1645	275.000	275.000	250.000	25.000	25.000		25.493		Извршена је набавка рачунара и попутне опреме, ради повећања квалитета, сигурности и ефикасности рада.
8	СЦ 1	Изградња планинарског дома у Етно селу Суботићи	1610	920.000	920.000	140.000	780.000					

9	СЦ 2	Институционална инфраструктура	1135	1.555.000	1.555.000	575.000	980.000	400.000		403.515		Извршена набавка (замјена) неопходних основних средстава за потребе Градске управе.
10	СЦ 2	Изградња друштвених просторија (Друштвеног дома) у мјесној заједници Брестовчина-Сточна пијаца	955	150.000	150.000	50.000	100.000					
11	СЦ 2	Изградња друштвених просторија (Друштвеног дома) у мјесној заједници Обрадовац-Липовача	935	300.000	300.000	150.000	150.000					
УКУПНО				8.360.000	7.760.000	3.121.000	4.639.000	975.000	470.000	945.384	233.874	

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРОЈЕКТА ПО ГРУПАМА

Бр.	Група пројеката	Укупна предрачунска вриједност пројеката	Висина улагања у планском периоду (2019-2023)	Извори финансирања		Планирано у 2019.		Реализовано у 2019. години		% реализације
				Буџет	Грантови, донације и остало	Буџет	Грантови, донације и остало	Буџет	Грантови, донације и остало	
1	ПРИВРЕДА	40.000.000	28.360.000	9.160.000	19.200.000	1.710.000	0	2.602.383	0	152,19
2	САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	30.985.000	22.485.000	9.070.000	13.415.000	800.000	0	1.262.618	0	157,83
3	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	4.760.000	4.760.000	1.545.000	3.215.000	130.000	850.000	27.403	1.000.346	104,87
4	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	420.000	420.000	130.000	290.000	25.000	25.000	0	0	-
5	КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА	73.730.000	55.980.000	4.385.000	51.595.000	400.000	1.580.000	814.024	1.431.083	113,39
6	КУЛТУРА	1.360.000	1.360.000	292.000	1.068.000	0	0	0	0	-
7	СПОРТ	8.370.000	8.370.000	3.290.000	5.080.000	1.420.000	2.600.000	2.513.623	496.571	74,88
8	ТУРИЗАМ	410.000	410.000	105.000	305.000	5.000	10.000	5.382	0	35,88
9	ОБРАЗОВАЊЕ	2.780.000	2.780.000	850.000	1.930.000	30.000	150.000	30.888	242.230	151,73
10	ЗДРАВСТВО	2.825.000	2.825.000	760.000	2.065.000	0	0	0	0	-
11	ОСТАЛИ ПРОЈЕКТИ	8.360.000	7.760.000	3.121.000	4.639.000	975.000	470.000	945.384	233.874	81,61
УКУПНО		174.000.000	135.510.000	32.708.000	102.802.000	5.495.000	5.685.000	8.201.705	3.404.104	103,81