



РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ГРАДИШКА
ГРАДОНАЧЕЛНИК

Улица Видовданска 1а, 78400 Градишка, Република Српска
Телефон: +387 51 810-353, Факс: +387 51 814 689,
E-mail: gradonacelnik@gradgradiska.com, Веб сајт: www.gradgradiska.com

Обрађивач: Одјељење за развој и међународне пројекте

**ИЗВЈЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА КАПИТАЛНИХ
ИНВЕСТИЦИЈА ГРАДА ГРАДИШКА ЗА ПЕРИОД 2021-2023.
ГОДИНЕ, ЗА 2021. ГОДИНУ**

Градишка, мај 2022. године

Увод

Једна од основних активности Градске управе је планирање, а потом и реализација најзначајнијих капиталних пројеката, чија је сврха подстицање локалног економског развоја у свим његовим сегментима. Готово сви ови пројекти за собом повлаче утрошак значајног нивоа финансијских средстава којима локална заједница располаже, а уз помоћ којих се обезбјеђују услуге од кључног значаја за добробит становништва и привреде.

План капиталних инвестиција у основи представља:

- Инвестициону одлуку Града;
- Оријентацију и будуће правце дјеловања;
- Задатак Градоначелника и Градске управе;
- Основ сарадње са вишим нивоима власти;
- Оквир сарадње са домаћим и страним донаторима;
- Путоказ свим носиоцима развоја на подручју локалне заједнице.

Градска управа града Градишка је израдила, а Скупштина града крајем 2020. године усвојила План капиталних инвестиција за период 2021-2023. године. Специфичност овог плана представља његова динамичка рашчлањеност, односно финансијске пројекције сваког пројекта појединачно су подијељене по годинама и планираним изворима финансирања.

План капиталних инвестиција у потпуности је усклађен са важећом Стратегијом развоја, односно са визијом, стратешким и секторским циљевима, као и планираним пројектним активностима, који су Стратегијом јасно дефинисани.

Највећи дио пројеката дефинисаних Планом оријентисан је на рјешавање развојних потреба становништва и привреде, које се прије свега односе на побољшање квалитета живота становништва и стварање повољног пословног амбијента за привлачење инвестиција, што ће у коначници допринијети економском развоју и повећању броја запослених лица. Пројекти су дефинисани према неколико критеријима: периоду реализације, роковима, годишњим и укупним трошковима, степену приоритета инвестиције и структури извора финансирања.

Градска управа града Градишка, у протеклом веома неизвјесном периоду, због појаве пандемије вируса корона, није одустала од реализације нити једног кључног стратешког пројекта који је планиран Планом капиталних инвестиција. Код појединих пројеката је дошло до динамичког помјерања периода реализације са 2021. године на 2022. годину, али руководство Града је снажно определијелено да настави са реализацијом најважнијих капиталних пројеката, којим жели обезбиједити континуитет улагања у јавне инвестиције које су један од најважнијих елемената укупног друштвено-економског развоја.

У наставку слиједи преглед активности на реализацији пројеката из Плана капиталних инвестиција Града Градишка за 2021. годину.

ПРИВРЕДА

Бр	Веза са стратегијом	Пројекат	Број бодова	Плански период 2021-2023.			Планирано у 2021.		Реализовано у 2021.	
				Висина улагања у планском периоду	Извори финансирања		Буџет	Грантови, донације и остало	Буџет	Грантови, донације и остало
					Буџет	Грантови, донације и остало				
1	СЦ 1	Формирање, инфраструктурно опремање и хортикултурно уређење Пословне зоне Лиман, укључујући и израду проведбене просторно-планске документације просторног уређења	4025	10.035.000	35.000	10.000.000	35.000			
2	СЦ 1	Завршетак инфраструктурног опремања Пословне зоне Нова Топола	3945	2.100.000	2.100.000	0	100.000		307.188,48	183.600,00
3	СЦ 1	Санација каналске мреже на подручју града Градишка	2845	1.050.000	1.050.000	0	350.000		301.134,89	
4	СЦ 1	Формирање хидроакумулација у поткозарском дијелу града	2340	4.000.000	0	4.000.000				
5	СЦ 1	Изградња система наводњавања	1495	900.000	600.000	300.000				
УКУПНО				18.085.000	3.785.000	14.300.000	485.000	0	608.323,37	183.600,00

САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

Бр.	Веза са стратегијом	Пројекат	Број бодова	Плански период 2021-2023.			Планирано у 2021.		Реализовано у 2021.	
				Висина улагања у планском периоду	Извори финансирања		Буџет	Грантови, донације и остало	Буџет	Грантови, донације и остало
					Буџет	Грантови, донације и остало				
1	СЦ 2	Спојна саобраћајница између М-16 и Е-661	3270	8.700.000	700.000	8.000.000	700.000	4.000.000	545.758,31	3.406.782,07
2	СЦ 2	Рјешавање улаза (постојеће петље) у Градишку из правца Бања Луке	2630	2.700.000	0	2.700.000		2.700.000		

3	СЦ 2	Уређење раскрсница и јавних површина са постављањем умјетничких или историјских обиљежја	2315	400.000	50.000	350.000				
4	СЦ 2	Реконструкција и модернизација градских улица, раскрсница и паркинг простора	1930	2.350.000	800.000	1.550.000	200.000	1.550.000	607.276,33	45.000,00
5	СЦ 2	Модернизација локалних и некатегорисаних путева	1815	2.530.000	2.530.000	0	830.000		1.005.982,02	136.450,00
6	СЦ 2	Продужетак Видовданске улице према западном дијелу града	1695	600.000	0	600.000				
УКУПНО				17.280.000	4.080.000	13.200.000	1.730.000	8.250.000	2.159.016,66	3.588.232,07

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Бр.	Веза са стратегијом	Пројекат	Број бодова	Плански период 2021-2023.			Планирано у 2021.		Реализовано у 2021.	
				Висина улагања у планском периоду	Извори финансирања		Буџет	Грантови, донације и остало	Буџет	Грантови, донације и остало
					Буџет	Грантови, донације и остало				
1	СЦ 3	Опремање ЈП „Противградна превентива РС“	3380	550.000	165.000	385.000				
2	СЦ 3	Реконструкција трансфер станице за чврсти отпад у „Градској чистоћи“ и усклађивање са еколошким стандардима	2880	50.000	10.000	40.000				
3	СЦ 3	Набавка опреме и механизације за потребе КП "Градска чистоћа"	2800	800.000	400.000	400.000	250.000	50.000	667.919,34	270.000,00
4	СЦ 3	Изградња погона за компостирање биоразградивог отпада у оквиру „Градске чистоће“	2430	750.000	100.000	650.000				
5	СЦ 3	Опремање Професионалне ватрогасне јединице Градишка	2135	1.500.000	1.000.000	500.000	1.000.000	500.000	188.346,11	
6	СЦ 3	Израда студије изводљивости за изградњу постројења за производњу биогаса	1990	50.000	10.000	40.000				
7	СЦ 3	Побољшање енергетске ефикасности у енергетском систему Културног центра	1775	60.000	60.000	0				

8	СЦ 3	Опремање Одсјека за цивилну заштиту	1705	50.000	0	50.000		50.000	10.000,00	29.900,00
9	СЦ 3	Постављање подземних контејнера за мјешани комунални отпад	1655	1.500.000	0	1.500.000				
10	СЦ 3	Уређење централног градског парка	1675	100.000	100.000	0	100.000		40.981,00	
12	СЦ 3	Побољшање енергетске ефикасности објекта Гимназије	1535	600.000	0	600.000		600.000		
13	СЦ 3	Побољшање енергетске ефикасности и санација ОШ „Петар Кочић“ Нова Топола	1430	770.000	0	770.000				
УКУПНО				6.780.000	1.845.000	4.935.000	1.350.000	1.200.000	907.246,45	299.900,00

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

Бр.	Веза са стратегијом	Пројекат	Број бодова	Плански период 2021-2023.			Планирано у 2021.		Реализовано у 2021.			
				Висина улагања у планском периоду	Извори финансирања		Буџет	Грантови, донације и остало	Буџет	Грантови, донације и остало	Буџет	Грантови, донације и остало
					Буџет	Грантови, донације и остало						
1	СЦ 2	Адаптација и припремање просторија за Центар за социјални рад	1805	100.000	50.000	50.000						
2	СЦ 2	Рјешавање стамбеног питања социјално угрожених лица и лица са тежим инвалидитетом	1435	2.080.000	220.000	1.860.000	200.000	1.680.000	195.649,58	650.000,00		
3	СЦ 2	Оснивање и опремање просторија дома за лица са инвалидитетом	1260	120.000	60.000	60.000						
УКУПНО				2.300.000	330.000	1.970.000	200.000	1.680.000	195.649,58	650.000,00		

КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА

Бр.	Вега са стратегијом	Пројекат	Број бодова	Плански период 2021-2023.			Планирано у 2021.		Реализовано у 2021.	
				Висина улагања у планском периоду	Извори финансирања		Буџет	Грантови, донације и остало	Буџет	Грантови, донације и остало
					Буџет	Грантови, донације и остало				
1	СЦ 2	Рехабилитација постојеће, изградња нове канализационе мреже са градским постројењем за пречишћавање отпадних вода	4085	18.610.000	0	18.610.000		1.500.000		798,397,01
2	СЦ 2	Изградња водоводне мреже у мјесним заједницама Лијевча поља	3145	870.000	870.000	0	80.000		80.000,00	
3	СЦ 2	Реконструкција, модернизација и проширење топлинског система Градишка	2945	3.300.000	3.000.000	300.000		300.000		
4	СЦ 2	Изградња водоводне мреже (Гашница и Орахова)	2910	400.000	0	400.000		400.000		400.000,00
5	СЦ 2	Изградња система водоснабдијевања за насеља Цимироти и Кијевци	2900	550.000	275.000	275.000				
6	СЦ 2	Изградња подземног резервоара на изворишту Жеравица	2870	1.140.000	280.000	860.000	280.000		310.158,00	
7	СЦ 2	Изградња системског прстена Левита - Козинци	2850	1.470.000	120.000	1.350.000				
8	СЦ 2	Проширење мјерних зона и даљински мониторинг код потрошача	2700	2.290.000	90.000	2.200.000	30.000			
9	СЦ 2	Реконструкција јавне расвјете	2565	3.500.000	500.000	3.000.000	100.000		144.850,43	
10	СЦ 2	Изградња и уређење паркова и мањих тргова на територији града	2005	400.000	0	400.000				
11	СЦ 2	Уређење пјешачке зона са градским тргом	1980	300.000	300.000	0				
УКУПНО				32.830.000	5.435.000	27.395.000	490.000	2.200.000	535.008,43	400.000,00

КУЛТУРА

Бр.	Веза са стратегијом	Пројекат	Број бодова	Плански период 2021-2023.			Планирано у 2021.		Реализовано у 2021.	
				Висина улагања у планском периоду	Извори финансирања		Буџет	Грантови, донације и остало	Буџет	Грантови, донације и остало
					Буџет	Грантови, донације и остало				
1	СЦ 2	Санација и адаптација зграде Градске вијећнице	2675	1.200.000	0	1.200.000				
2	СЦ 2	Санација Соколског дома у сврху формирања мултифункционалног дома омладине	2200	1.600.000	100.000	1.500.000				
3	СЦ 2	Амфитеатар на отвореном у центру града	2010	200.000	0	200.000				
УКУПНО				3.000.000	100.000	2.900.000	0	0	0	0

СПОРТ

Бр.	Веза са стратегијом	Пројекат	Број бодова	Плански период 2021-2023.			Планирано у 2021.		Реализовано у 2021.	
				Висина улагања у планском периоду	Извори финансирања		Буџет	Грантови, донације и остало	Буџет	Грантови, донације и остало
					Буџет	Грантови, донације и остало				
1	СЦ 2	Изградња трим стазе са пратећим садржајем за рекреацију дјеце, омладине и одраслих	1640	100.000	20.000	80.000				
2	СЦ 2	Изградња бициклистичких стаза на ужем подручју града	1550	135.000	10.000	125.000				
3	СЦ 2	Опремање дјечијих паркова	1500	80.000	0	80.000		20.000		20.331,00
4	СЦ 2	Изградња атлетске стазе у Лужанима	1405	600.000	100.000	500.000				
УКУПНО				915.000	130.000	785.000	0	20.000	0,00	20.331,00

ТУРИЗАМ

Бр.	Веза са стратегијом	Пројекат	Број бодова	Плански период 2021-2023.			Планирано у 2021.		Реализовано у 2021.	
				Висина улагања у планском периоду	Извори финансирања		Буџет	Грантови, донације и остало	Буџет	Грантови, донације и остало
					Буџет	Грантови, донације и остало				
1	СЦ 1	Успостављање инфо-центра за туристичке дестинације у Републици Српској	2660	195.000	25.000	170.000				
2	СЦ 1	Стварање услова за постављање туристичких садржаја на ријеци Сави - сплавови, платформе, висиони мост, шеталиште и др.	2425	100.000	30.000	70.000				
3	СЦ 1	Постављање туристичке сигнализације на подручју града Градишка	2160	135.000	15.000	120.000	15.000			30.000,00
УКУПНО				430.000	70.000	360.000	15.000	0	0,00	30.000,00

ОБРАЗОВАЊЕ

Бр.	Веза са стратегијом	Пројекат	Број бодова	Плански период 2021-2023.			Планирано у 2021.		Реализовано у 2021.	
				Висина улагања у планском периоду	Извори финансирања		Буџет	Грантови, донације и остало	Буџет	Грантови, донације и остало
					Буџет	Грантови, донације и остало				
1	СЦ 2	Обнављање ресторана Средње стручне и техничке школе за потребе извођења практичне наставе	2460	500.000	0	500.000				
2	СЦ 2	Изградња вртића на подручју мјесне заједнице Брестовчина	2325	500.000	500.000	0	500.000		762.087,21	
3	СЦ 2	Реконструкција вртића „Пчелице“	2270	150.000	30.000	120.000				
4	СЦ 2	Унапређење васпитно-образовне инфраструктуре у ПУ „Лепа Радић“	2005	100.000	20.000	80.000				

5	СЦ 2	Унапређење инфраструктуре и санација парка у ОШ „Данило Борковић“	1425	350.000	0	350.000				
УКУПНО				1.600.000	550.000	1.050.000	500.000	0	762.087,21	0,00

ЗДРАВСТВО

Бр.	Веза са стратегијом	Пројекат	Број бодова	Плански период 2021-2023.			Планирано у 2021.		Реализовано у 2021.			
				Висина улагања у планском периоду	Извори финансирања		Буџет	Грантови, донације и остало	Буџет	Грантови, донације и остало	Буџет	Грантови, донације и остало
					Буџет	Грантови, донације и остало						
1	СЦ 2	Проширење здравствених капацитета у оквиру ЈЗУ „Дом здравља Градишка“	2725	1.300.000	400.000	900.000						
2	СЦ 2	Адаптација и легализација објекта у Горњој Долини за дјелатности дезинфекције, дезинсекције и дератизације	2510	95.000	45.000	50.000	45.000	50.000				
3	СЦ 2	Изградња и опремање нове амбуланте породичне медицине у Орахови	2040	360.000	0	360.000						
4	СЦ 2	Изградња и опремање нове амбуланте породичне медицине у Доњој Јурковици	1970	180.000	90.000	90.000	90.000	90.000	153.821,58	45.000,00		
5	СЦ 2	Набавка опреме за Галенфарм д.о.о.	1360	400.000	0	400.000						
6	СЦ 2	Проширење складишних капацитета ЈЗУ „Апотека Градишка“	1310	600.000	60.000	540.000						
УКУПНО				2.935.000	595.000	2.340.000	135.000	140.000	153.821,58	45.000,00		

ОСТАЛИ ПРОЈЕКТИ

Бр.	Веза са стратегијом	Пројекат	Број бодова	Плански период 2021-2023.			Планирано у 2021.		Реализовано у 2021.			
				Висина улагања у планском периоду	Извори финансирања		Буџет	Грантови, донације и остало	Буџет	Грантови, донације и остало	Буџет	Грантови, донације и остало
					Буџет	Грантови, донације и остало						
1	СЦ 2	Израда просторног плана Града за период 2021-2041	2885	150.000	150.000	0	50.000					

2	СЦ 2	Проведбени документи просторног уређења	2880	265.000	265.000	0	65.000		292.814,00	
3	СЦ 2	Израда урбанистичког плана градског подручја (2021-2041)	2805	350.000	350.000	0	50.000			
4	СЦ 2	Нова зграда Основног суда у Градишци	2020	1.600.000	0	1.600.000				
5	СЦ 2	Дигитализација Културног центра Градишка	1860	280.000	56.000	224.000				
6	СЦ 2	Реновирање и изградња друштвених просторија у мјесним заједницама	1830	530.000	350.000	180.000	50.000	30.000	118.260,52	
7	СЦ 2	Реновирање и опремање IV спрата "Црвене зграде"	1735	512.000	77.000	435.000	77.000	435.000	48.598,24	275.390,00
8	СЦ 2	Јачање интерних ИТ капацитета (замјена застарјеле опреме са побољшањем мрежне инфраструктуре)	1645	203.660	75.000	128.660	25.000	128.660	50.370,88	119.905,40
9	СЦ 1	Изградња планинарског дома у Етно селу Суботићи	1610	839.063	129.201	709.862	129.201	709.862	62.756,77	355.621,72
10	СЦ 2	Институционална инфраструктура	1135	1.310.000	420.000	890.000	220.000	890.000	115.455,00	640.440,00
12	СЦ 2	Изградња хуманитарног азила за псе	940	200.000	0	200.000				
13	СЦ 2	Изградња друштвених просторија у мјесној заједници Обрадовац-Липовача	935	300.000	150.000	150.000				
УКУПНО				6.539.723	2.022.201	4.517.522	666.201	2.193.522	688.255,41	1.391.357,12

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Бр.	Група пројеката	Плански период 2021-2023.			Планирано у 2021.		Реализовано у 2021.	
		Висина улагања у планском периоду	Извори финансирања		Буџет	Грантови, донације и остало	Буџет	Грантови, донације и остало
			Буџет	Грантови, донације и остало				
1	ПРИВРЕДА	18.085.000	3.785.000	14.300.000	485.000	0	608.323	183.600
2	САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	17.280.000	4.080.000	13.200.000	1.730.000	8.250.000	2.159.017	3.588.232
3	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	6.780.000	1.845.000	4.935.000	1.350.000	1.200.000	907.246	299.900
4	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	2.300.000	330.000	1.970.000	200.000	1.680.000	195.650	650.000
5	КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА	32.830.000	5.435.000	27.395.000	490.000	2.200.000	535.008	400.000
6	КУЛТУРА	3.000.000	100.000	2.900.000	0	0	0	0
7	СПОРТ	915.000	130.000	785.000	0	20.000	0	20.331
8	ТУРИЗАМ	430.000	70.000	360.000	15.000	0	0	30.000
9	ОБРАЗОВАЊЕ	1.600.000	550.000	1.050.000	500.000	0	762.087	0
10	ЗДРАВСТВО	2.935.000	595.000	2.340.000	135.000	140.000	153.822	45.000
11	ОСТАЛИ ПРОЈЕКТИ	6.539.723	2.022.201	4.517.522	666.201	2.193.522	688.255	1.391.357
УКУПНО		92.694.723	18.942.201	73.752.522	5.571.201	15.683.522	6.009.409	6.608.420