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1. УВОД 
 

 
Овај Извјештај је припремљен у сврху спровођења Стратегије развоја  

локалних путева и улица на подручју Града Градишка за период 2019-2020. године (у 
даљем тексту Стратегија). 

 
На основу члана 13. став 4. Закона о јавним путевима ("Службени  гласник  

Републике Српске" број 89/13 и 83/19), члана 39. став 2. тачка 5. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", број 97/16 и 36/19) и члана 36. и 
87. Статута града Градишка ("Службени гласник општине Градишка", број 4/17 и 
"Службени гласник града Градишка", број 5/19) Скупштина града Градишка, на 27. 
редовној сједници одржаној дана 19.9.2019. године доноси Одлуку о усвајању 
Стратегије развоја локалних путева и улица на подручју града Градишка за период 
2019-2029. године ("Службени гласник града Градишка" број 13/19). 

 
Усвајању приједлога Стратегије претходила је јавна расправа од 6.8.-5.9.2019. 

године на усвојени нацрт Стратегије на 26. редовној сједници Скупштине града 
Градишка одржаној дана 1.8.2019. године.  

 
Јавна расправа одржана је у наведеном периоду у организацији Одјељења за 

комуналне и стамбене послове градске управе града Градишка. У току трајања 
расправе достављени су писани приједлози за допуну Стратегије који су се 
првенствено односили на документациону основу, а и на одређене пројекте 
обухваћене акционим планом. 

 
Приликом разматрања примједби и сугестија настојало се овај документ 

ускладити са финансијским могућностима Буџета и других извора финансирања. У 
оквиру Стратегије наведено је 25 пројектних приједлога које је потребно реализовати 
у периоду 2019-2029. године.  

 
Са припремом и спровођењем одређених пројеката кренуло се у другој 

половини 2019. године, тако да су покренуте одређене активности да се 
правовремено припреми пројектна документација, боље усклади Стратегија са 
Буџетом града Градишка и оствари веће привлачење додатних финансијских извора, 
али и инвеститора. Процес планирања је битан, јер омогућава Граду систематичан 
начин развоја али и наставак оног што је већ рађено приликом процеса израде 
Стратегије. 

 
Обезбјеђење финансијских средстава неопходних за спровођење Стратегије и 

инвестиција у саобраћајну и путну инфраструктуру из Буџета Града врши се путем 
усвојених годишњих Програма. Поред Буџета, извори финансирања су грантови, 
донације, учешће грађана и остало. У циљу праћења спровођења Стратегије, 
израђује се годишњи Извјештај за предходну годину.  
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Град Градишка посљедњих година улаже велике напоре на модернизацији 
градских улица, реконструкцији локалних и некатегорисаних путева, али и на 
изградњи тргова, паркинг простора, шеталишта, бициклистичких стаза и дјечијих 
игралишта. 

 
Извршена је анализа централне градске зоне, тако да се уз оправдане 

захтјеве приступило рјешавању кључних проблема и изградњи веома значајних и 
неопходних комуналних објеката (тргова, паркинг простора, рампи за инвалиде 
итд.).  

 
Почео је са радом и нови терминал, а у току су радови на изградњи моста 

преко ријеке Саве. Изградњом моста и пуштањем у саобраћај теретна возила би 
се преусмјерила на новоизграђени терминал, а самим тим би се град и постојећи 
гранични прелаз растеретио саобраћајних гужви.  

 
Активно се ради и на припреми пројектне документације за растерећење 

саобраћаја у централној градској зони реконструкцијом већег броја постојећих 
раскрсница. Град Градишка је дао приоритет и у рјешавању проблема саобраћаја 
у приградским дијеловима града, гдје се број становника задњих година значајно 
повећао. Примаран задатак је да се ријеши саобраћајна инфраструктура главних 
односно сабирних улица у насељима, те на тај начин омогући изградња и 
секундарне мреже.  

 
Визија града је такође да бициклистички саобраћај постане један од 

основних видова превоза у циљу задовољавања урбане мобилности града и 
заштите животне средине. 

 
Саобраћајна мрежа Града Градишка се развија на начин да осигура 

несметано кретање и особама са инвалидитетом, како би се унаприједила 
приступачност објектима јавне и стамбено-пословне намјене.  

 
Систем јавног градског превоза остаје да се рјешава и у наредном периоду 

проналазећи савременије технологије, како би исти био приступачнији 
становништву. Потребно је модернизовати градске саобраћајнице како би се 
обезбједили услови за савременији начин превоза, а и уобзирити ресурсе битне 
за развој рекреације и туризма. Активно се радило на побољшању услова 
паркирања у ужем градском језгру кроз изградњу нових паркинг мјеста и 
модернизацијом паркинг сервиса.  
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2. ПРЕГЛЕД РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ АКЦИОНОГ ПЛАНА СТРАТЕГИЈЕ ЗА  
    ПЕРИОД 2019-2020. ГОДИНЕ 

 

ПРИОРИТЕТ 1 

 

ИЗГРАДЊА НЕДОСТАЈУЋЕ И ПОБОЉШАЊЕ ПОСТОЈЕЋЕ САОБРАЋАЈНЕ МРЕЖЕ 

 

БР. НАЗИВ ПРОЈЕКТА 

ПЛАН 
2019-2029. 

(КМ) 

ИЗВРШЕЊЕ 

2019-2020. 

(КМ) 

1. Асфалтирање дионица локалних путева са 
макадамским коловозом. 

 
670.000,00 

 
462.646,33 

 

2. Асфалтирање дионица некатегорисаних путева 
са макадамским коловозом. 

 
13.000.000,00 

 
2.501.616,00 

 

3. Реконструкција и пресвлачење дионица 

локалних путева са асфалтним коловозом који 

је оштећен и деформисан. 

 
 

4.000.000,00 

 
 

130.000,00 
 

4. Реконструкција и пресвлачење 

некатегорисаних путева са оштећеним и 

деформисаним асфалтним коловозом. 

 
 

5.500.000,00 

 
 

356.716,46 

 

5. Одржавање некатегорисаних путева са 
макадамским коловозом. 

 
1.600.000,00 

 
201.316,25 

 

6. Модернизација градских улица са оштећеним и 
деформисаним асфалтним коловозом. 

 
1.500.000,00 

 
320.190,82 

 

7. Асфалтирање градских улица са макадамским 
коловозом. 

 
2.500.000,00 

 
352.534,13 

 

8. Асфалтирање и уређење паркинг простора на 

подручју града. 

 
1.000.000,00 

 
181.170,76 

 

9. Изградња главног градског трга код Културног 
центра. 

 
500.000,00 

 
410.251,84 

 

10. 

 

Изградња трга испред црвене зграде.  

 
130.000,00 

 
184.235,30 

 

11. 

 
Изградња трга испред католичке Цркве. 

 
250.000,00 

 

 
0,00 

12. Изградња кружних раскрсница у Видовданској 
улици (4 раскрснице). 

 
1.000.000,00 

 
20.969,91 

 

13. Изградња кружне раскрснице на улазу у 
Градишку на магистралном путу М-16. 

 
2.150.000,00 

 
14.022,45 

 

14. Изградња кружне раскрснице на улазу у 
Градишку на магистралном путу М-14.1.  

 
300.000,00 

 
7.020,00 

 

15. Асфалтирање улица у Агроиндустријској зони у 
Новој Тополи. 
 

 
2.900.000,00 

 
3.300.591,17 



 

5 
 

16. Завршетак изградње обилазнице Чатрња-
Брестовчина-тзв. Сточна пијаца (дионица I и 
дионица II). 
 

 
 

11.200.000,00 

 
 

11.125.301,86 

17. Изградња мостова на локaлним и 
некатегорисаним путевима: 

  - Мост у МЗ Милошево Брдо з. Суботићи 
  - Мост у МЗ Јабланица з. Каштеле, 
  - Мост у МЗ Г. Подградци з. Ивановићи 

 
 
 
 

420.000,00 

 
 
 
 

97.419,11 
 

18. Модернизација пјешачко-бициклистичке стазе 
поред ријеке Саве и изградња пјешачко 
бициклистичких стаза поред регионалних и 
магистралних путева. 

 

 
 

700.000,00 

 

 
 

804.591,25 
 

19. 

 
Израда студије саобраћаја за град Градишку. 

 

100.000,00 

 

0,00 
 

 

ПРИОРИТЕТ 2 

 
УНАПРИЈЕЂЕЊЕ МОБИЛНОСТИ И КВАЛИТЕТА ЖИВОТА 

 

20. 

 

Изградња бициклистичких стаза. 

 

600.000,00 

 

46.946,51 
 

21. Изградња приступних рампи за особе са 
инвалидитетом. 

 
500.000,00 

 
6.961,50 

 

22. Изградња савремених  аутобуских  стајалишта, 
увођење  електронске карте  и дисплеја на 
стајалиштима. 
 

 
 

100.000,00 

 
 

0,00 
 

 

23. 

 
Изградња гаража за паркирање. 

 
1.000.000,00 

 

0,00 
 

 
 

ПРИОРИТЕТ 3 

 

ЕФИКАСНО УПРАВЉАЊЕ САОБРАЋАЈЕМ 

 

24. Центар за аутоматско управљање и регулацију 
саобраћаја. 
 

 

200.000,00 

 

0,00 

 

25. 
 

Едукација јавности. 

 

50.000,00 

 

0,00 

 

  

УКУПНО: 

 
51.870.000,00 

 
20.524.501,65 
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Приоритет 1   Изградња недостајуће и побољшање 

  постојеће саобраћајне мреже 

Стратешки циљ Оперативни циљ 

  Повећан ниво повезаности градских 

  са рубним насељима 

  Унапређење постојеће саобраћајне  

  инфраструктуре на подручју ужег и ширег 
  подручја Града Градишке 

Пројекат: Асфалтирање дионица локалних путева са макадамским 

коловозом. 

 

 

Реализација пројекта: 

 
Р. 
бр. 

Путни правац 
Дужина             

(m) 
Вриједност              

(КМ) 

 
1. Пут Бараји - Грбавци 1.800,00 208.454,39 

 
2. Пут Ново Село - Ламинци   900,00 100.000,00 

 
3. Пут Јабланица – Сјеверовци     945,00 154.191,94 

 
3.645,00 462.646,33 

 

 
Очекивани резултати: 

 
Смањење трошкова редовног одржавања и боља повезаност са 
осталим путевима. 

Главне активности:   Изградња. 

Трајање и динамика 

реализације пројекта: 

 
  2019-2020. година 

Вриједност улагања: 462.646,33 КМ  

Извори финансирања: Град Градишка 

 
Корисници пројекта: 

 
Становништво локалне заједнице и остали. 

Имплементатори 
пројекта: 

 
Град Градишка 

Мониторинг: Скупштина града 
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Приоритет 1   Изградња недостајуће и побољшање 
  постојеће саобраћајне мреже 

Стратешки циљ Оперативни циљ 

  Повећан ниво повезаности градских 

  са рубним насељима 

  Унапређење постојеће саобраћајне  

  инфраструктуре у сврху развоја јавног  

  превоза и брже комуникације града и села 

Пројекат: Асфалтирање дионица некатегорисаних путева са макадамским 

коловозом 

   

 

Реализација пројекта: 

 
  У 2019. и 2020. години асфалтирано је 24.054,71 m некатегорисаних    
  макадамских путева и то: 
 

Р. 
бр. 

Путни правац 
дужина             

(m) 
Вриједност              

(КМ) 

1. МЗ Драгељи - засеоку Паљуштине 420,00 
81.682,41 

1.1. МЗ Драгељи - Крак 1 300,00 

2. МЗ Церовљани - з. Берићи 400,00 61.737,43 

3. МЗ Лужани - Цимироти 280,00 37.711,91 

4. МЗ Романовци - феликтас 300,00 30.000,00 

5. МЗ Ровине - Лимонт 654,71 71.345,30 

5.1. МЗ Ровине - ново насеље I и II дион. 1.850,00 173.715,45 

6. МЗ Трошељи - з. Пузићи - риб. сан 700,00 86.264,11 

6.1. МЗ Трошељи - з. Ратковићи 500,00 110.014,07 

7. МЗ Вилуси - з. Страживуци - Машићи 550,00 83.283,80 

8. МЗ Јабланица - з. Мисимовићи 220,00 23.651,92 

9. МЗ Козинци - трафо - лијево 300,00 

83.444,03 

9.1. МЗ Козинци - ново насеље 550,00 

9.2. МЗ Козинци - з. Васић 300,00 

9.3. МЗ Козинци - план 300,00 

10. МЗ Рогољи - з. Ђукићи 1.000,00 100.000,00 

10.1. МЗ Рогољи - з. Калајџићи 730,00 73.000,00 

10.2. МЗ Рогољи - з. Пољице-Цвјетковићи 800,00 80.000,00 

11. МЗ Јазовац - Челиновац 600,00 88.101,00 

12. МЗ Берек - гробље 200,00 22.083,71 

13. МЗ Совјак - 2 дионице 1.650,00 156.750,00 

 
14. МЗ Лисковац - код обилазнице 450,00 43.000,00 

15. МЗ Ламинци Брезици - феномен 400,00 40.000,00 

16. МЗ Крајишник - улица 1 140,00  14.000,00 

16.1. МЗ Крајишник - улица 2 150,00 15.000,00 
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17. МЗ Кијевци - з. Мајданци  1.000,00  98.391,15 

18. МЗ Ламинци - з. Дејановићи 1.700,00 164.221,64 

19. МЗ Машићи - з. Боснићи 1.000,00 82.163,25 

20. МЗ Доњи Карајзовци - з. Дмитровићи 450,00 41.158,84 

20.1. 

МЗ Доњи Карајзовци - з. Витковићи - з. 

Тодорани 1.100,00 137.628,85 

21. МЗ Петрово село - з. Вујићи 500,00 50.000,00 

22. МЗ Врбашка - з. Шиници 660,00 62.700,00 

23. МЗ Дубраве - Чикуле - Лазићи 1.000,00 145.567,13 

24. МЗ Јурковица - Трновац 1.000,00 

245.000,00  
24.1. МЗ Јурковица - з. Љубичића до 1.900,00 

СВЕУКУПНО: 24.054,71 2.501.616,00 

 

 
Очекивани резултати: 

 
Смањење трошкова редовног одржавања и побољшање везе са 
централном градском језгром 

Главне активности:   Изградња. 

Трајање и динамика 

реализације пројекта: 

 
  2019-2020. година 

 
Вриједност улагања: 

 
2.501.616,00 КМ  

 
Извори финансирања: 

 
Град Градишка и остали извори. 

 
Корисници пројекта: 

 
Становништво локалне заједнице и остали. 

Имплементатори 
пројекта: 

 
Град Градишка 

 
Мониторинг: 

 
Скупштина града 
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Приоритет 1 Изградња недостајуће и побољшање 
постојеће саобраћајне мреже 

Стратешки циљ Оперативни циљ 

   

  Повећан ниво повезаности насеља  
 

         
  Модернизација локалних путева  

Пројекат: Реконструкција и пресвлачење дионица локалних путева са 
асфалтним коловозом који је оштећен и деформисан 
 

Реализација пројекта:  
Р. 
бр. 

Путни правац 
Дужина             

(m) 
Вриједност              

(КМ) 

 
1. Пут Дубраве - Школа – Лисковац 1.000,00 130.000,00 

 

 
Резултати: 

 

Модернизација локалних путева и повећан ниво задовољства 

крајњих корисника. 

Главне  активности:   Изградња. 

Трајање и динамика 

реализације  пројекта: 

 
2020. година 

 

 
Вриједност  улагања: 

 
130.000,00 КМ  

Потенцијални  извори 
финансирања: 

Град Градишка, Федерално министарство расељених особа и 
избјеглица и мјесна заједница Дубраве Градишка. 

 
Корисници  пројекта: 

 
Локална заједница и путници у транзиту града Градишка. 

Имплементатори 
пројекта: 

 
Град Градишка 

Мониторинг и 
евалуација  пројекта: 

 
Скупштина града 



  ПРОЈЕКАТ 4 
 

10 
 

 
Приоритет 1 Изградња недостајуће и побољшање 

постојеће саобраћајне мреже 

Стратешки циљ Оперативни циљ 

 
  Повећан ниво повезаности насеља 

 
  Модернизација  некатегорисаних  путева 

Пројекат: Реконструкција и пресвлачење некатегорисаних путева са оштећеним 

и деформисаним асфалтним коловозом 

 
Реализација пројекта: 

 
Р. 
бр. 

Путни правац 
Дужина             

(m) 
Вриједност              

(КМ) 

 
1. Пут  „Штетић“ -  Лисковац 1.370,00 150.000,00 

 
2. МЗ Врбашка - пут Крајчиновци 982,00 105.798,00 

УКУПНО: 2.352,00 255.798,00 

 
У 2019. години радови реконструкције су се изводили на најкритичнијим 
дионицама локалних и некатегорисаних путева: Доњи Карајзовци (122,74 

m2), Вилуси (83,94 m2), Ровине (21 m2), Доњи Подградци-Милошево Брдо-
Совјак (866,11 m2), Бок Јанковац (287,82 m2), Драгељи (144,59 m2).                                           
Укупно 1.526,20 m2                                                                             49.998,31 КМ      
У 2020. години радови реконструкције су се изводили на најкритичнијим 
дионицама локалних и некатегорисаних путева: Грбавци-Бараји (263,22 
m2), Мачковац (509,30 m2), Бок - Јанковац (191,88 m2), Доњи Подградци - 
Милошево Брдо - Совјак (204,95 m2), Вилуси (178,78 m2), Врбашка - Јелићи 
(178,94 m2).         
Укупно 1.527,07 m2                                                                             50.920,15 КМ      

Очекивани резултати: Модернизација некатегорисаних путева и повећан ниво 

задовољства крајњих корисника. 

Главне активности:   Реконструкција. 

Трајање и динамика 

реализације  пројекта: 

 

  2019-2020. година 

 

Вриједност улагања: 

 

356.716,46 КМ  

 
Извори финансирања: 

 
Град Градишка  

 
Корисници  пројекта: 

 
Локална заједница и путници у транзиту града Градишка 

Имплементатори 
пројекта: 

 
Град Градишка 

Мониторинг и 
евалуација пројекта: 

 
Скупштина града 



  ПРОЈЕКАТ 5 
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Приоритет 1 Изградња недостајуће и побољшање 

постојеће саобраћајне мреже 

Стратешки циљ Оперативни циљ 

 
  Повећан ниво повезаности насеља 

 
  Одржавање некатегорисаних путева 

Пројекат: 
 

Одржавање некатегорисаних путева са макадамским коловозом  

 
Реализација  пројекта: 

 
У 2019. години утрошено је 5.550,00 m3 насипног материјала и 165 

ефективних сати рада грејдера при насипању и планирању локалних и 
некатегорисаних путева у мјесним заједницама: Кијевци, Бистрица, 
Гашница, Орахова, Врбашка, Горњи Подградци, Мачковац, Ровине, 
Чатрња, Елезагићи и Грбавци.    
У 2020. години утрошено је 7.550,00 m3 насипног материјала и 340 
ефективних сати рада грејдера при насипању и планирању локалних и 
некатегорисаних путева у мјесним заједницама: Горњи Подградци, 
Мичије, Турјак, Ламинци, Рогољи, Елезагићи, Берек, Машићи, Лужани, 
Жеравица, Трошељи, Кочићево, Грбавци, Турјак и Мичије. 

                                                                                            140.617,00 КМ 
Одржавање објеката за прикупљање и одвођење воде са коловоза  
постављањем бетонских цјевастих пропуста: Горњој Јурковици,   
Требовљанима, Грбавцима, Горњим Подградцима, Козинцима, Врбашкој,  

Гашници Церовљанима, Цимиротима, Береку, Средњој Јурковици,  
Машићима, Совјаку, Доњим Подградцима и Елезагићима.  
Укупно је уграђено 455 комада бетонских цијеви.  
Одржавање путног појаса чишћењем путних јарака у Турјаку и  
Елезагићима укупне дужине 1530 m.                                                49.339,25 КМ 
Чишћење канала у Д. Подградцима (Барајиша, Јокићи, Павловићи)   
2350 m и з. Станићи и Малешевићи                                                  11.360,00 КМ           

Резултати: Стабилизација подлоге некатегорисаних путева и повећан ниво 

задовољства крајњих корисника.  

Главне активности:   Извођење радова. 

Трајање и динамика 

реализације пројекта: 

 

  2019-2020. година 

 
Вриједност улагања: 

 
201.316,25 КМ 

 
Извори финансирања: 

 
Град Градишка  

 
Корисници пројекта: 

 
Мјештани и путници у транзиту града Градишка. 

Имплементатори 
пројекта: 

 
Град Градишка 

Мониторинг и 
евалуација пројекта: 

 

Скупштина града 



  ПРОЈЕКАТ 6 
 

12 
 

 
Приоритет 1 Изградња недостајуће и побољшање 

постојеће саобраћајне мреже 

Стратешки циљ Оперативни циљ 

  Повећан ниво задовољства и  

  безбједности учесника у саобраћају 
  Модернизација градских улица 

Пројекат: Модернизација градских улица са оштећеним и деформисаним 

асфалтним коловозом  

 
Реализација пројекта: 

 

  Извршена је модернизација улице Петра Пеције у пуном профилу  
  дужине 256 m са изградњом оборинске канализације, пјешачко- 

  бициклистичких стаза, као и пјешачко-бициклистичке стазе у   
  наставку улице у дужини од 186 m. Свеукупно: 320.190,82 КМ 

 

 
 

Резултати: Модернизација градских улица  

Главне активности:   Изградња. 

Трајање и динамика 

реализације пројекта: 

 

  2019-2020. година 

 
Вриједност улагања: 

 
320.190,82 КМ 

 
Извори финансирања: 

 
Град Градишка  

 
Корисници пројекта: 

 
Локална заједница и путници у транзиту града Градишка 

Имплементатори 
пројекта: 

 
Град Градишка 

Мониторинг и 
  евалуација пројекта: 

 
Скупштина града 



  ПРОЈЕКАТ 7 
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Приоритет 1 Изградња недостајуће и побољшање 

Постојеће саобраћајне мреже 

Стратешки циљ Оперативни  циљ 

 
         Повећан ниво задовољства и 

  безбједности учесника у саобраћају 

 
  Модернизација градских улица 

Пројекат: Асфалтирање градских улица са макадамским коловозом 

  

 
Реализација  пројекта: 

 
У току 2019-2020. године асфалтиране су следеће градске улице:  
 

  1. Толстојева са 2 крака (200+100+160) m ........................95.951,70 KM 

  2. Петра Мећаве sa 1 krakom (320+160) m ........................90.062,85 KM 

  3. Ловћенска са 1. краком (320+80) m ...............................52.728,26 KM 

  4. Османа Ђикића 540 m  ....................................................68.791,32 KM 

  5. Радована Макића 118 m .................................................15.000,00 KM 

  6. Бистричка - наставак 300 m ............................................30.000,00 KM 

                                                     УКУПНО:   (2298 m)          352.534,13 КМ     

 
Резултати: 

 

Модернизација  градских  улица  

Главне  активности:   Изградња. 

Трајање и динамика 

реализације  пројекта: 

 

  2019-2020. година 

Вриједност  улагања: 441.265,24 КМ 

 
Извори финансирања: 

 
Град Градишка и остали. 

 
Корисници  пројекта: 

 
Локална заједница и путници у транзиту града Градишка 

Имплементатори 
пројекта: 

 
Град Градишка 

Мониторинг и 
евалуација  пројекта: 

 
Скупштина града 



                                                                                                                                                                ПРОЈЕКАТ   8 
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Приоритет 1   Изградња недостајуће и побољшање  
  постојеће саобраћајне мреже 

Стратешки циљ Оперативни циљ 

  Унапријеђен систем паркирања 
Модернизација постојећих и изградња  

нових паркинг простора  

Пројекат: Асфалтирање и уређење паркинг простора на подручју града 
 

 

Реализација пројекта: 
 

Спроведбеним планским рјешењима приступило се уређењу и 

асфалтирању паркинг простора у централној градској зони:  

- у улици Николе Тесле                                         104.796,59 КМ 

- у улици Михајла Пупина иза Поште                   19.407,25 КМ  

- у улици Видовданској на Сењаку бијеле згр.  13.817,35 КМ  

- у улици Видовданској код фонтане                   23.940,94 КМ  

  Извршена је и набавка допунских табли за паркинг  

  службу града Градишка                                                        5.608,63 КМ 

  Набавка услуге израде главних пројеката паркинга  

  у граду Градишка                                                                   7.020,00 КМ 

  Набавка услуге доградње система паркинг службе    6.580,00 КМ 

                                                                           Свеукупно: 181.170,76 КМ 

 

 
Резултати: 

 
  Једноставније и лакше одвијање саобраћаја 

 
Главне  активности: 

 
- Локацијски  услови 
- Рјешавање имовинско правних односа 

- Пројектна  документација 

- Изградња 

Трајање и динамика 

реализације пројекта: 

 

  2019-2020. година 

 

Вриједност улагања: 

 
181.170,76 КМ  

 
Извори финансирања: 

 
Град Градишка  

 
Корисници пројекта: 

 
Локална заједница 

Имплементатори 
пројекта: 

 
Град Градишка 

Мониторинг и 
евалуација пројекта: 

 
Скупштина града 



  ПРОЈЕКАТ 9 
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Приоритет 1   Изградња недостајуће и побољшање 
  постојеће саобраћајне мреже 

Стратешки циљ Оперативни циљ 

 
  Повећан ниво услуге и ниво безбједности 

 
  Изградња главног градског трга 

Пројекат: Изградња главног градског трга код Културног центра 

 

 
Реализација пројекта: 

 

Изграђен је главни градски трг код Културног центра у Градишци 

заједно са паркингом и санацијом улице М. Стојановића: 

- главни пројекат          6.435,00 КМ  

- извођење радова  403.816,84 КМ 

              Свеукупно:  410.251,84 КМ 
 

 

Резултати: 

 

Изградња главног трга и  квалтетне  пјешачке  зоне  у  центру  
града  са   свим пратећим садржајима 

Главне активности:   - Израда УТУ и пројектне  документације  
  - Изградња  

Трајање и динамика 

реализације пројекта: 

 

  2020. година 

 
Вриједност улагања: 

 
410.251,84 КМ   

 
Извори финансирања: 

 
Град Градишка 

 
Корисници пројекта: 

 
Локална заједница и посјетиоци  града Градишке 

Имплементатори 
пројекта: 

 
Град Градишка 

Мониторинг и 
евалуација пројекта: 

 
Скупштина града 



  ПРОЈЕКАТ 10 
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Приоритет 1   Изградња недостајуће и побољшање 

  постојеће саобраћајне мреже 

Стратешки циљ Оперативни циљ 

 
  Повећан ниво услуге и ниво безбједности 

 
  Изградња трга  

Пројекат: Изградња трга испред црвене зграде 

 

 
Реализација пројекта: 

 

Изграђен је трг испред црвене зграде у Видовданској улици и 

постављен споменик Вељки Чубриловићу. 

  Укупна вриједност радова 184.235,30 КМ.  

 

Резултати: 

 

Изградња трга и  квалитетне пјешачке зоне у центру града са свим 
пратећим садржајима 

Главне  активности:   - Израда пројектне документације. 
  - Изградња. 

Трајање и динамика 

реализације  пројекта: 

 

  2020. година 

 
Вриједност  улагања: 

 
184.235,30 КМ   

Потенцијални извори 
финансирања: 

 
Град Градишка 

 
Корисници  пројекта: 

 
Локална заједница и посјетиоци града Градишке. 

Имплементатори 
пројекта: 

 

Град Градишка 

Мониторинг и 
евалуација  пројекта: 

 
Скупштина града 



  ПРОЈЕКАТ 12 
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Приоритет 1   Изградња недостајуће и побољшање 

  постојеће саобраћајне мреже 

Стратешки циљ Оперативни циљ 

 
  Растерећење саобраћаја у ужој градској  

  зони 

 
  Изградња кружних раскрсница  

Пројекат: Изградња кружних раскрсница у Видовданској улици 
(4 раскрснице) 
 

Опис пројекта: У току 2019. и 2020. године реализоване су активности на 

припреми и изради пројектне документације за изградњу 4 

кружне раскрснице у Видовданској улици.                                                                   

Укупна вриједност пројектне документације 20.969,91 КМ. 

 

Очекивани  резултати: Смањење саобраћајног оптерећења у централној градској зони, 
бољи проток возила 

Главне  активности:   Израда УТУ и пројектне документације. 

Трајање и динамика 

реализације пројекта: 

 

  2019-2020. година 

 
Вриједност  улагања: 

 
20.969,91 КМ   

Потенцијални извори 
финансирања: 

 
Град Градишка 

 
Корисници пројекта: 

 
Локална заједница и путници у транзиту града Градишке. 

Имплементатори 
пројекта: 

 
Град Градишка 

Мониторинг и 
евалуација пројекта: 

 
Скупштина града 



  ПРОЈЕКАТ 13 
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Приоритет 1   Изградња недостајуће и побољшање 

  постојеће саобраћајне мреже 

Стратешки циљ Оперативни циљ 

 
  Растерећење саобраћаја у ужој градској  

  зони 

 
  Изградња кружне раскрснице  

Пројекат: Изградња кружне раскрснице на улазу у Градишку на 
магистралном путу М-16  
 

Опис и реализација 
пројекта: 

У току 2019. и 2020. године реализоване су активности на 

припреми и изради пројектне документације за изградњу кружне 

раскрснице на улазу у Градишку на магистралном путу М-16 

Градишка-Бања Лука. Изградња кружне раскрснице ријешиће 

дугогодишњи проблем и побољшаће ниво саобраћајних услуга.                                                                     

Укупна вриједност пројектне документације 14.022,45 КМ. 

 

 
Очекивани  резултати: 

 
Смањење  саобраћајног  оптерећења  на  улазу  у  град 

Главне  активности:   Израда УТУ и пројектне документације. 

Трајање и динамика 

реализације пројекта: 

 
2019-2020. година 

 
 

 

Вриједност улагања: 14.022,45 КМ   

Потенцијални извори 
финансирања: 

 
Град Градишка и ЈП "Путеви Републике Српске". 

 
Корисници  пројекта: 

 
Локална заједница и путници у транзиту града Градишке. 

Имплементатори 
пројекта: 

 
Град Градишка и ЈП "Путеви Републике Српске". 

Мониторинг и 
евалуација  пројекта: 

 
Скупштина града 
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Приоритет 1   Изградња недостајуће и побољшање 

  постојеће саобраћајне мреже 

Стратешки циљ Оперативни циљ 

 
  Растерећење саобраћаја у градској зони 

 
  Изградња кружне раскрснице  

Пројекат: Изградња кружне раскрснице на улазу у Градишку на 
магистралном путу М-14.1  

 

Опис и реализација 
пројекта: 

 
У 2019. години реализоване су активности на припреми и изради 

пројектне документације за изградњу кружне раскрснице на улазу 

у Градишку на магистралном путу М-14.1. Изградња кружне 

раскрснице ријешиће дугогодишњи проблем и побољшаће ниво 

саобраћајних услуга. Укупна вриједност пројектне документације 

7.020,00 КМ. 

  

 
Очекивани  резултати: 

 
Смањење саобраћајног оптерећења на улазу у  град 

Главне  активности:   Израда УТУ и пројектне документације. 

Трајање и динамика 

реализације  пројекта: 

 

  2019. година 

 
Вриједност улагања: 

 
7.020,00 КМ 

Потенцијални  извори 
финансирања: 

 
Град Градишка 

 
Корисници  пројекта: 

 
Локална заједница и путници у транзиту града Градишке. 

Имплементатори 
пројекта: 

 
Град Градишка 

Мониторинг и 
евалуација  пројекта: 

 
Скупштина града 
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Приоритет 1 Изградња недостајуће и побољшање 

  постојеће саобраћајне мреже 

Стратешки циљ Оперативни циљ 

 
  Повећан ниво повезаности градских и   

  индустријских  насеља 

 
  Асфалтирање улица 

Пројекат: Асфалтирање улица у Агроиндустријској зони у Новој Тополи 
 

Опис  и реализација 
пројекта: 

 

  У току 2019. и 2020. године извршени су радови на комуналном  
  опремању Аргоиндустријске зоне у Новој Тополи изградњом  
  оборинске и фекалне канализације, водоводне мреже те    
  асфалтирање саобраћајница. Вриједност радова 3.300.591,17 КМ. 

 

 

 

Rезултати: 

 

Формирање везе са магистралним путем М-16 Градишка-Бања 

Лука и регионалним путем  R-477 Нова Топола - Чатрња и бољи 

ниво квалитета услуга за привредне субјекте. 

Главне активности:   Изградња. 

Трајање и динамика 

реализације  пројекта: 

 

  2019-2020. година 

 
Вриједност улагања: 

 
3.300.591,17 КМ 

 
Извори финансирања: 

 
Град Градишка, Влада Републике Српске 

Корисници пројекта: Локална заједница, привредници и путници у транзиту града 
Градишка 

Имплементатори 

пројекта: 

 

Град Градишка 

Мониторинг и 
евалуација пројекта: 

 
Скупштина града 
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Приоритет 1   Изградња недостајуће и побољшање 
  постојеће саобраћајне мреже 

Стратешки циљ Оперативни циљ 

 
  Растерећење саобраћаја на улазу у  

  Град Градишка и боља повезаност са  

  ауто-путем Е-661 и осталим насељима 

 
  Изградња обилазнице 

Пројекат: Завршетак изградње обилазнице Чатрња-Брестовчина -                     
дионица I и II  
 

 
Опис  и реализација 
пројекта: 

 

У току 2019. и 2020. године наставило се са радовима на изградњи 

обилазнице. 

Очекивани  резултати: Формирање везе са ауто-путем и осталим приградским насељима  

Главне  активности:   Наставак изградње. 

Трајање и динамика 

реализације  пројекта: 

 

  2019.-2020. година 

Процијењена 
вриједност улагања: 

 
11.125.301,86 КМ 

Потенцијални извори 
финансирања: 

 
Град Градишка, Влада Републике Српске 

 
Корисници пројекта: 

 
Локална заједница и путници у транзиту града Градишка 

Имплементатори 
пројекта: 

 
Град Градишка 

Мониторинг и 
евалуација пројекта: 

 
Скупштина града 
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Приоритет 1 Изградња недостајуће и побољшање 

постојеће саобраћајне мреже 

Стратешки циљ Оперативни циљ 

 
  Растерећење саобраћаја и повећан ниво 

  услуге и ниво безбједности 

 
  Изградња мостова 

Пројекат: Изградња мостова на локалним и некатегорисаним путевима 

Реализација пројекта: У периоду 2019-2020. године изграђени су следећи мостови:  

- Мост у МЗ Милошево Брдо з. Суботићи, 

- Мост у МЗ Јабланица з. Каштеле, 

- Мост у МЗ Г. Подградци з. Ивановићи.  

Очекивани  резултати: Формирање квалитетне саобраћајне везе између поменутих 
насељених мјеста и растерећење саобраћаја на околним 
путевима  

Главне активности:   Изградња. 

Трајање и динамика 

реализације пројекта: 

 

  2019-2020. година 

 
Вриједност улагања: 

 
97.419,11 КМ   

Потенцијални извори 
финансирања: 

 
Град Градишка 

 
Корисници пројекта: 

 
Локална заједница и посјетиоци града Градишка. 

Имплементатори 
пројекта: 

 
Град Градишка 

Мониторинг и 
евалуација  пројекта: 

 
Скупштина града 
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Приоритет 1 Изградња недостајуће и побољшање 
постојеће саобраћајне мреже 

Стратешки циљ Оперативни циљ 

 
  Смањен утицај саобраћаја на животну  

  средину 

 
  Повећање капацитета алтернативних видова   
  превоза 

Пројекат: Модернизација пјешачко бициклистичке стазе поред ријеке Саве и 
изградња пјешачко бициклистичких стаза поред регионалних и 
магистралних путева 
 

 
Реализација пројекта: 

 

  Изградња тротоара поред регионалних и магистралних путева: 

  1. Нова Топола - Чатрња 1000 m 

  2. Нова Топола - Градишка 1056 m 

  3. Нова Топола - Србац 1033 m 

  4. Градишка - Горњи Подградци 1012,54 m 

                                            Укупно: 797.571,25 КМ   

  Израда главног пројекта пјешачке стазе на магистралном путу                 

  М-16 (Брестовчина) 7.020,00 КМ 

 
Резултати: 

 
Повећана мобилност и заштита животне средине 

Главне активности:   Изградња. 

Трајање и динамика 

реализације пројекта: 

 

  2019. година 

 

Вриједност улагања: 
   
  804.591,25 КМ   

Потенцијални извори 
финансирања: 

 

Град Градишка и  ЈП "Путеви Републике Српске" 

 
Корисници пројекта: 

 
Локална заједница 

Имплементатори 
пројекта: 

 
Град Градишка 

Мониторинг и 
евалуација пројекта: 

 
Скупштина града 
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Приоритет 1   Изградња недостајуће и побољшање 
  постојеће саобраћајне мреже 

Стратешки циљ Оперативни циљ 

 
  Повећан ниво услуге и ниво безбједности 

 
  Израда Студије и анализа постојећег стања  

Пројекат: Израда студије саобраћаја за Град Градишку 
 

 
Опис и реализација 
пројекта: 

 

Студија саобраћаја представља утврђивање постојећег стања са 

прогнозом генерисања саобраћаја усљед промјена намјена 

површина проузрокованих измјеном регулационих планова. 

Приједлози побољшања дати кроз студију ће се огледати кроз даљу 

израду и имплементацију конкретних пројеката тј. активности на 

терену, али и на утицаје приликом доношења одлука везано за 

изградњу и планирање саобраћајне инфраструктуре. 

 
Резултати: 

 
Побољшање услова саобраћаја 

Главне активности:   Анализа постојећег стања саобраћаја и припрема података  
  за израду студије. 

 

Трајање и динамика 

реализације 

пројекта: 

  2020. година 

Вриједност улагања: 0,00 КМ 

Потенцијални извори 
финансирања: 

 
Град Градишка 

 
Корисници пројекта: 

 
Локална заједница 

Имплементатори 
пројекта: 

 
Град Градишка 

Мониторинг и 
евалуација пројекта: 

 
Скупштина града 
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Приоритет 2   Унапријеђење мобилности и квалитета  

  живота 

Стратешки циљ Оперативни циљ 

 
  Изградња бициклистичких стаза  

 
  Повећање капацитета алтернативних видова   

  превоза 

Пројекат: Изградња бициклистичких стаза 
 

 
Реализација пројекта: 

 
У периоду 2019–2020. године приступило се изградњи 

бициклистичке стазе на дионици улице Петра Пеције у дужини од 

442,00 метра. Укупно 46.946,51 КМ. 
 

 
Резултати: 

 
  Повећана мобилност и заштита животне средине 
 

Главне  активности:   Изградња. 

Трајање и динамика 

реализације пројекта: 

 

  2019-2020. година 

 
Вриједност улагања: 

 
46.946,51 КМ 

Потенцијални извори 
финансирања: 

 
Град Градишка 

 
Корисници пројекта: 

 
Локална заједница 

Имплементатори 
пројекта: 

 
Град Градишка 

Мониторинг и 
евалуација пројекта: 

 
Скупштина града 
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Приоритет 2   Унапријеђење мобилности и квалитета  

  живота 

Стратешки циљ Оперативни циљ 

 
  Прилагођавање система особама са   

  посебним потребама 

 
  Изградња нове и реконструкција постојеће  

  инфраструктуре за особе са инвалидитетом 

Пројекат: Изградња приступних рампи за особе са инвалидитетом 
 

 

Реализација пројекта: 
 

У 2019. години приступило се изградњи рампи за кретање лица са 

инвалидитетом у улици Видовданској и Козарских бригада у 

Градишци. Вриједност радова је 6.961,50 КМ.  

Резултати:   Омогућен приступ јавним градским просторима и објектима за   
  особе са инвалидитетом 

 

Главне  активности:   Изградња. 

Трајање и динамика 

реализације пројекта: 

 

  2019. година 

 
Вриједност  улагања: 

 

6.961,50 КМ 

Потенцијални извори 
финансирања: 

 
Град Градишка 

 
Корисници пројекта: 

 
Локална заједница 

Имплементатори 
пројекта: 

 
Град Градишка 

Мониторинг и 
евалуација пројекта: 

 
Скупштина града 
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Приоритет 3   Ефикасно управљање саобраћајем 

Стратешки циљ Оперативни циљ 

 
  Развој људских капацитета и подизање  

  свијести учесника у саобраћају 

 
Периодично провођење акција у току године 

Са циљем смањења броја незгода 

Пројекат: Едукација  јавности 
 

Реализација пројекта: У току 2019-2020. године град у великом броју активности подиже 

свијест учесника у саобраћају путем различитих акција. Исте се 

најчешће проводе у сарадњи са Агенцијом за безбиједност 

саобраћаја и другим институцијама и субјектима надлежним за 

послове безбједности саобраћаја. Активности града се огледају у 

подјели промотивних материјала намјењених за најмлађе 

учеснике у саобраћају, организовањем представа едукативног 

карактера, обилазак школа и разговор са ученицима и 

професорима, подјела летака, гостовање у емисијама, акције 

директно усмјерене на одређена непрописна понашања 

(непрописно паркирање, невезивање безбједоносног појаса, 

употреба мобилног телефона за вријеме управљања возилом, 

штетне посљедице конзумирања алкохола и управљања возилом и 

др.) 

 
Очекивани  резултати: 

 
  Смањење броја незгода 

 

Главне  активности:   Едукација ученика 

Трајање и динамика 

реализације  пројекта: 

 

  2019-2020. година 

 
Вриједност улагања: 

 

0,00 КМ 

Потенцијални извори 
финансирања: 

 
Град Градишка и Агенција за безбједност саобраћаја 

 
Корисници пројекта: 

 
Локална заједница 

Имплементатори 
пројекта: 

 
Град Градишка 

Мониторинг и 
евалуација пројекта: 

 
Скупштина града 
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3. ПРЕПОРУКЕ И ЗАКЉУЧАК 
       
 

Спроведене активности у току извјештајног периода су оствариване кроз 
реализацију усвојених Програма и допринијеле су остварењу циљева садржаних у 
Стратегији развоја локалних путева и улица на подручју града Градишка за период 
2019-2029. година, а који су наведени у Годишњим плановима за 2019. и 2020. 
годину. 

 
Реализација Стратегије у периоду 2019-2020. године је на задовољавајућем 

нивоу. У 2019. години урађен је значајан корак у успостављању стратешког и 
институционалног оквира за управљање развојем. Успостављен је нови системски 
приступ у оквиру градске управе унапређењем процеса и јачањем капацитета 
запослених за планирање, мониторинг, евалуацију и извјештавање о имплементацији 
важеће Стратегије. 

 
Структура имплементираних пројеката у 2019. и 2020. години у граду 

Градишка указује на јасно дефинисан стратешки приступ, адекватно планирање 
буџета и реална очекивања у смислу екстерних извора финансирања. 

 
За аплицирање пројеката према потенцијалним донаторима и вишим нивоима 

власти потребно је што више радити на обезбјеђењу неопходне пројектне 
документације. Планирати реализацију пројеката који подразумјевају бољу 
саобраћајну повезаност у циљу стварања повољнијег пословног окружења.  

 
Основна сврха израде Извјештаја о спровођењу Стратегије развоја локалних 

путева и улица на подручју града Градишка за период 2019. – 2020. године је да се на 
основу прикупљених података и информација анализира да ли су и колико пројектне 
интервенције допринијеле остварењу постављених циљева, односно у којој мјери је 
постигнут напредак у односу на план. По прикупљеним подацима урађен је извјештај 
са прегледом стања реализованих пројеката, са приказом параметара о реализацији. 

 

 

       ГРАДОНАЧЕЛНИК 
 

                                                                                                       Зоран  Аџић 
 


