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1. УВОД
Овај Извјештај је припремљен у сврху прегледа реализације Акционог плана имплементације Стратегије развоја локалних путева и улица на подручју Града Градишка за 2023. годину (у даљем тексту Стратегија).
На основу члана 13. став 4. Закона о јавним путевима ("Службени  гласник  Републике Српске" број 89/13 и 83/19), члана 39. став 2. тачка 5. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", број 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 36. и 87. Статута града Градишка ("Службени гласник општине Градишка", број 4/17 и "Службени гласник града Градишка", број 5/19) Скупштина града Градишка је донијела Одлуку о усвајању Стратегије развоја локалних путева и улица на подручју града Градишка за период 2019-2029. године ("Службени гласник града Градишка" број 13/19).
Усвајању приједлога Стратегије предходила је јавна расправа на усвојени нацрт Стратегије. У току трајања расправе достављени су писани приједлози за допуну Стратегије који су се првенствено односили на документациону основу, а и на одређене пројекте обухваћене акционим планом.

Приликом разматрања примједби и сугестија настојало се овај документ ускладити са финансијским могућностима Буџета и других извора финансирања. У оквиру Стратегије наведено је 25 пројектних приједлога које је потребно реализовати у периоду 2019-2029. године. 
Са припремом и спровођењем одређених пројеката кренуло се у другој половини 2019. године, тако да су покренуте одређене активности да се правовремено припреми пројектна документација, боље усклади Стратегија са Буџетом града Градишка и оствари веће привлачење додатних финансијских извора, али и инвеститора. Процес планирања је битан, јер омогућава Граду систематичан начин развоја али и наставак оног што је већ рађено приликом процеса израде Стратегије.

Обезбјеђење финансијских средстава неопходних за спровођење Стратегије и инвестиција у саобраћајну и путну инфраструктуру из Буџета Града врши се путем усвојених годишњих Програма. Поред Буџета, извори финансирања су грантови, донације, учешће грађана и остало. У циљу праћења спровођења Стратегије, израђује се годишњи Извјештај за предходну годину. 
Град Градишка посљедњих година улаже велике напоре на модернизацији градских улица, реконструкцији локалних и некатегорисаних путева, али и изградњи тргова, паркинг простора, шеталишта, бициклистичких стаза и дјечијих игралишта.
Извршена је анализа централне градске зоне, тако да се уз оправдане захтјеве приступило рјешавању кључних проблема и изградњи веома значајних и неопходних комуналних објеката (тргова, паркинг простора, рампи за инвалиде итд.). 
Почео је са радом нови терминал и завршени су радови на изградњи моста преко ријеке Саве. Изградњом моста и пуштањем у саобраћај теретна возила би се преусмјерила на нови гранични прелаз, а самим тим би се град и постојећи гранични прелаз растеретио саобраћајних гужви. 
Активно се радило на изради пројектне документације за растерећење саобраћаја у централној градској зони реконструкцијом већег броја улица. Град Градишка је дао приоритет и у рјешавању проблема саобраћаја у приградским дијеловима града, гдје се број становника задњих година значајно повећао. Примаран задатак је да се ријеши саобраћајна инфраструктура главних односно сабирних улица у насељима, те на тај начин омогући изградња и секундарне мреже. 
Визија града је, такође, да бициклистички саобраћај постане један од основних видова превоза у циљу задовољавања урбане мобилности града и заштите  животне  средине.
Саобраћајна мрежа града Градишка се развија на начин да осигура несметано кретање и особама са инвалидитетом, како би се унаприједила приступачност објектима јавне и стамбено – пословне намјене. 
Систем јавног приградског превоза остаје да се рјешава и у наредном периоду проналазећи савременије технологије, како би исти био приступачнији становништву. Потребно је модернизовати градске саобраћајнице како би се обезбједили услови за савременији начин превоза, а и уобзирили ресурси битни за развој рекреације и туризма. Активно се радило на побољшању услова паркирања у ужем градском језгру кроз изградњу нових паркинг мјеста и модернизацијом паркинг сервиса. 
2. ПРЕГЛЕД   РЕАЛИЗАЦИЈЕ   ПРОЈЕКАТА   ИЗ   АКЦИОНОГ   ПЛАНА 

    ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ   СТРАТЕГИЈЕ   ЗА   2023. ГОДИНУ
	ПРИОРИТЕТ 1

	ИЗГРАДЊА НЕДОСТАЈУЋЕ И ПОБОЉШАЊЕ ПОСТОЈЕЋЕ САОБРАЋАЈНЕ МРЕЖЕ


	БР.
	НАЗИВ ПРОЈЕКТА
	ПЛАН

2023.
(КМ)
	ИЗВРШЕЊЕ

2023.

(КМ)

	1.
	Асфалтирање дионица некатегорисаних путева са макадамским коловозом. 


	600.000,00
	1.563.125,76 

	2.
	Реконструкција и пресвлачење дионица локалних путева са асфалтним коловозом који је оштећен и деформисан.

	150.000,00
	655,647.51

	3.
	Реконструкција и пресвлачење некатегорисаних путева са оштећеним и деформисаним асфалтним коловозом.

	90.000,00
	93.375,25

	4.
	Одржавање некатегорисаних путева са макадамским коловозом.

	210.000,00
	227.952,27

	5.
	Модернизација градских улица са оштећеним и деформисаним асфалтним коловозом.
	215.000,00
	768.202,00
 

	6.
	Изградња кружне раскрснице на улазу у Градишку на магистралном путу М-16


	2.458.000,00
	1.500.000,00

	7.
	Асфалтирање улица у привредној зони у Новој Тополи
	1.000.000,00
	1.144.932,13

	8.
	Изградња мостова на локалним и некатегорисаним путевима – мост у МЗ Машићи (засеок Крунићи)

	328.000,00
	185.130,36

	9.
	Модернизација пјешачко-бициклистичке стазе поред ријеке Саве и изградња пјешачко-бициклистичких стаза поред регионалних и магистралних путева
	165.000,00
	228.439,46

	ПРИОРИТЕТ 2

	УНАПРИЈЕЂЕЊЕ МОБИЛНОСТИ И КВАЛИТЕТА ЖИВОТА


	10.
	Изградња бициклистичких стаза
	345.000,00
	0,00

	11.
	Изградња приступних рампи за особе са инвалидитетом.
	5.000,00
	0,00

	ПРИОРИТЕТ 3
	

	ЕФИКАСНО УПРАВЉАЊЕ САОБРАЋАЈЕМ
	

	12.
	Едукација јавности.
	5.000,00
	3.072,60
	

	
	УКУПНО:
	5.571.000,00
	6.369.877,34
	


	
	ПРОЈЕКАТ 1

	Приоритет 1
	  Изградња недостајуће и побољшање
  постојеће саобраћајне мреже

	Стратешки циљ
	Оперативни циљ

	  Повећан ниво повезаности градских
  са рубним насељима
	  Унапређење постојеће саобраћајне 

  инфраструктуре у сврху развоја јавног 

  превоза и брже комуникације града и села

	Пројекат:
	Асфалтирање дионица некатегорисаних путева са макадамским коловозом  

	Реализација пројекта:
	  У 2023. години асфалтирано је 9.240,00 m некатегорисаних макадамских     

  путева и то:

Р. бр.

Путни правац

Дужина             (m)

Вриједност              (КМ)

1.

МЗ Горња Јурковица - засеок Гајићи

710,00

115.622,73

1.1.

МЗ Горња Јурковица - засеок Мајсторовићи –  на нивоу тампона

500,00

11.132,55

1.2.

МЗ Горња Јурковица - засеок Горњи Гајићи – на нивоу тампона

650,00

16.406,33

1.3.

МЗ Горња Јурковица - Шашкиновци
310,00

63.327,42

2.

МЗ Елезагићи – пут према Месулићу
450,00

74.795,70
2.1.

МЗ Елезагићи – пут Брезовача

645,00

98.406,36
2.2.

МЗ Елезагићи – пут крај Школе

266,00

43.570,80

3.

МЗ Церовљани 
– пут према фарми Зрнић
250,00

41.730,16
3.1.

МЗ Церовљани – пут Ћелиновац 

380,00
64.663,56
4.
МЗ Совјак – пут Мамузе
561,00
114.167,27
5.

МЗ Жеравица – крак II
200,00
30.987,45
6.

МЗ Брестовчина – пут крај Гоје
230,00
41.301,00 

6.1.

МЗ Брестовчина – пут иза Маџара

320,00
47.595,60 

7.

МЗ Ламинци – Брезици

- пут  Ерцези - Добрићи
509,00

71.352,05
8.

МЗ Петрово село – засеок Клинцови
405,00
61.790,04
8.1.

МЗ Петрово село – засеок Џајићи

282,00
41.943,62
9.
МЗ Вакуф – пут према Јованићима
758,00
112.742,08
10.
МЗ Горњи Подградци 
– пут према засеоку Вучковци 
414,00
65.063,12
10.1
МЗ Горњи Подградци 
– пут према засеоку Гајићи 
232,00
42.354,36
11.
МЗ Бистрица 
– пут према Јанковићима
563,00
96.769,20
12.
МЗ Крајишник – крак I 
70,00
9.664,20
12.1
МЗ Крајишник – крак II 
210,00
29.622,00
13.
МЗ Дубраве 
– пут поред пекаре „Лукић“
205,00
33.515,91
14.
МЗ Ровине – крак 1 и крак 2
450,00
78.075,98
15.
МЗ Романовци - Вилуси
820,00
156.526,27
УКУПНО:

 9.240,00
1.563.125.76


	Очекивани резултати:
	Смањење трошкова редовног одржавања и побољшање везе са
централном градском језгром


	Главне активности:
	  Изградња.

	Трајање пројекта:
	  2023. година

	Вриједност улагања:
	1.563.125,76 КМ

	Извори финансирања:
	Град Градишка, мјесне заједнице, Секретаријат за расељена лица и миграције.

	Корисници пројекта:
	Становништво локалне заједнице и остали.

	Имплементатори
пројекта:
	Град Градишка

	Мониторинг:
	Скупштина града


	
	ПРОЈЕКАТ 2

	Приоритет 1
	Изградња недостајуће и побољшање
постојеће саобраћајне мреже

	Стратешки циљ
	Оперативни циљ

	  Повећан ниво повезаности насеља 

	  Модернизација локалних путева 

	Пројекат:
	Реконструкција и пресвлачење дионица локалних путева са асфалтним коловозом који је оштећен и деформисан



	Реализација пројекта:
	Р. бр.

Путни правац

Дужина             (m)

Вриједност              (КМ)

1.

Душаново – Горњи Карајзовци
2.000,00
450.000,00
2.

Горња Долина – Ново Село
1.000,00
205.647,51
УКУПНО:

655,647.51


	Очекивани резултати:
	Модернизација локалних путева и повећан ниво задовољства крајњих корисника.

	Главне  активности:
	  Пресвлачење асфалтног коловоза са санацијом оштећења.

	Трајање и динамика реализације  пројекта:
	2023. година


	Вриједност  улагања:
	655.647,51 КМ

	Потенцијални  извори

финансирања:
	Град Градишка, Влада Републике Српске

	Корисници  пројекта:
	Локална заједница и путници у транзиту града Градишка.

	Имплементатори
пројекта:
	Град Градишка, Путеви Републике Српске

	Мониторинг и
евалуација  пројекта:
	Скупштина града

	Веза са Програмом:
	Пројекат санације приступних путева савском насипу.


	
	ПРОЈЕКАТ 3

	Приоритет 1
	Изградња недостајуће и побољшање
постојеће саобраћајне мреже

	Стратешки циљ
	Оперативни циљ


	  Повећан ниво повезаности насеља
	  Модернизација некатегорисаних путева

	Пројекат:
	Реконструкција и пресвлачење некатегорисаних путева са оштећеним и деформисаним асфалтним коловозом

	Реализација пројекта:
	У 2023. години су се изводили радови реконструкције већих оштећења асфалтног застора од ударних рупа и депресија на најкритичнијим дионицама некатегорисаних путева: Церовљани – Греда, Средња Јурковица – з. Љубичићи, Совјак – Писарић и Лужани у укупној површини од 1.774,89 m2.


	Очекивани резултати:
	Модернизација некатегорисаних путева и повећан ниво задовољства крајњих корисника.

	Главне активности:
	  Реконструкција.

	Трајање и динамика реализације  пројекта:
	  2023. година

	Вриједност улагања:
	93.375,25KM

	Извори финансирања:
	Град Градишка 

	Корисници  пројекта:
	Становништво локалне заједнице.

	Имплементатори
пројекта:
	Град Градишка

	Мониторинг и
евалуација пројекта:
	Скупштина града

	Ваза са Програмом:
	Програм текућег одржавања и реконструкције локалних и некатегорисаних путева за 2023. годину


	
	ПРОЈЕКАТ 4

	Приоритет 1
	Изградња недостајуће и побољшање
постојеће саобраћајне мреже

	Стратешки циљ
	Оперативни циљ

	  Повећан ниво повезаности насеља
	  Одржавање некатегорисаних путева

	Пројекат:


	Одржавање некатегорисаних путева са макадамским коловозом 

	Реализација  пројекта:
	У 2023. години утрошено је 7.100,00 m3 насипног материјала и 329 ефективних сати рада грејдера при насипању и планирању некатегорисаних  

путева у мјесним заједницама: Берек, Елезагићи, Турјак, Мичије, Грбавци, Милошево Брдо, Совјак, Јабланица, Долина, Горња Јурковица, Средња Јурковица, Доња Јурковица, Ламинци, Крушкик, Доња Долина, Ламинци Брезици, Кочићево, Трошељи, Доњи Карајзовци, Кијевци, Врбашка, Гашница, Бок Јанковац, Мачковац, Романовци, Ново Село, Обрадовац, Машићи, Церовљани, Брестовчина, Козинци, Жеравица, Долина, Доњи Подградци, Драгељи, Чатрња, Миљевићи и Горњи Подградци у износу од        196.824,42 КМ

Одржавање објеката за прикупљање и одвођење воде са коловоза постављањем бетонских цјевастих пропуста у мјесним заједницама:  Грбавци, Кијевци, Бистрица, Чикуле, Брестовчина, Карајзовци, Ламинци, Лужани, Милошево Брдо, Требовљани, Козинци, Буковац, Јазовац, Јурковица, Доњи Подградци, Церовљани, Турјак, Ламинци Сређани те чишћење путних јарака у мјесним заједницама: Врбашка, Елезагићи, Бистрица, Гашница и Горњи Подградци у износу од                                                                                   31.127,85 КМ


	Очекивани резултати:
	Стабилизација подлоге некатегорисаних путева и повећан ниво задовољства крајњих корисника. 

	Главне активности:
	  Извођење радова.

	Трајање и динамика реализације пројекта:
	  2023. година

	Вриједност улагања:
	227.952,27 КМ

	Извори финансирања:
	Град Градишка 

	Корисници пројекта:
	Становништво локалне заједнице

	Имплементатори
пројекта:
	Град Градишка

	Мониторинг и
евалуација пројекта:
	Скупштина града

	Ваза са Програмом:
	Програм текућег одржавања и реконструкције локалних и некатегорисаних путева за 2023. годину


	
	ПРОЈЕКАТ 5

	Приоритет 1
	Изградња недостајуће и побољшање
постојеће саобраћајне мреже

	Стратешки циљ
	Оперативни циљ

	  Повећан ниво задовољства и 

  безбједности учесника у саобраћају
	  Модернизација градских улица

	Пројекат:
	Модернизација градских улица са оштећеним и деформисаним асфалтним коловозом 

	Реализација пројекта:
	У току 2023. године изграђена је приступна саобраћајница вишепородичном стамбеном објекту социјалног становања у Новој 

Тополи L = 277,00 m´ и извршена адаптација дијела улице Козарских 
бригада L = 155,00 m´.     



	Очекивани резултати:
	Модернизација градских улица 

	Главне активности:
	  Адаптација

	Трајање и динамика реализације пројекта:
	  2023. година

	Вриједност улагања:
	768.202,00 КМ

	Извори финансирања:
	Град Градишка, Развојни програм уједињених нација (UNDP), Фонд за повратак БиХ. 

	Корисници пројекта:
	Локална заједница и путници у транзиту града Градишка

	Имплементатори
пројекта:
	Град Градишка

	Мониторинг и
  евалуација пројекта:
	Скупштина града


	
	ПРОЈЕКАТ 6

	Приоритет 1
	  Изградња недостајуће и побољшање 

  постојеће саобраћајне мреже

	Стратешки циљ
	Оперативни циљ

	  Растерећење саобраћаја у ужој градској 

  зони
	Изградња кружне раскрснице

	Пројекат:
	Изградња кружне раскрснице на улазу у Градишку на магистралном путу М-16



	Реализација пројекта:
	Изградња кружне раскрснице "Јабука" –  трећа фаза. 

	Очекивани резултати:
	  Смањење саобраћајног оптерећења на улазу у град

	Главне активности:
	  Изградња треће фазе 

	Трајање и динамика реализације пројекта:
	  2023. година

	Вриједност улагања:
	1.500.000,00 КМ 

	Извори финансирања:
	Путеви Републике Српске

	Корисници пројекта:
	Локална заједница и путници у транзиту града Градишка

	Имплементатори
пројекта:
	Путеви Републике Српске

	Мониторинг и
евалуација пројекта:
	Скупштина града


	
	ПРОЈЕКАТ  7

	Приоритет 1
	  Изградња недостајуће и побољшање
  постојеће саобраћајне мреже

	Стратешки циљ
	Оперативни циљ

	  Растерећење саобраћаја на улазу у 

  Град Градишка и боља повезаност са 

  ауто-путем Е-661 и осталим насељима
	  Асфалтирање улица у привредној    

  зони Нова Топола

	Пројекат:
	  Асфалтирање улица у Привредној зони Новој Тополи

	Опис и реализација пројекта:
	У 2023. години наставило се са изградњом саобраћајница у Привредној зони у Новој Тополи са комплетном пратећом комуналном инфраструктуром.  

	Очекивани резултати:
	Формирање везе са ауто-путем, магистралним и регионалним путевима и осталим приградским насељима као и повећање нивоа квалитета услуга за привредне субјекте. 

	Главне активности:
	  Изградња 

	Трајање и динамика реализације пројекта:
	  2023. година

	  Вриједност улагања:
	1.144.932,13 КМ

	Извори финансирања:
	Град Градишка 

	Корисници пројекта:
	Становништво и привредници локалне заједнице

	Имплементатори
пројекта:
	Град Градишка

	Мониторинг и
евалуација пројекта:
	Скупштина града


	
	ПРОЈЕКАТ  8

	Приоритет 1
	  Изградња недостајуће и побољшање
  постојеће саобраћајне мреже


	Стратешки циљ
	Оперативни циљ

	  Повећан ниво услуге и безбједности 

  учесника у саобраћају

	  Изградња моста


	Пројекат:
	  Изградња мостова на локалним и некатегорисаним  

  путевима – мост у мз Машићи (засеок Крунићи) 

	Опис и реализација пројекта:
	  У току 2023. године извођени су радови на изградњи моста на 

  некатегорисаном путу у мз Машићи у засеоку Крунићи.


	Очекивани резултати:
	  Формирање везе са ауто–путем и осталим приградским 

  насељима.



	Главне активности:
	  Изградња


	Трајање и динамика реализације пројекта:
	  2023. година



	  Вриједност улагања:
	185.130,36 КМ

	Извори финансирања:
	Град Градишка, Влада Републике Српске

	Корисници пројекта:
	Становништво локалне заједнице

	Имплементатори
пројекта:
	Град Градишка

	Мониторинг и
евалуација пројекта:
	Скупштина града


	
	ПРОЈЕКАТ  9

	Приоритет 1
	  Изградња недостајуће и побољшање 

  постојеће саобраћајне мреже 



	Стратешки циљ
	Оперативни циљ

	  Повећан ниво услуге и безбједности 

  учесника у саобраћају

	  Повећање капацитета алтернативних видова 

  превоза 


	Пројекат:
	  Модернизација пјешачко бициклистичке стазе поред 

  ријеке Саве и изградња пјешачко бициклистичких стаза 

  поред регионалних и магистралних путева. 

	Опис и реализација пројекта:
	У току 2023. године извршено је асфалтирање пјешачко-бициклистичке стазе од Кајака до дома Бок Јанковац  L=1.400 m´ и од градске болнице до сушаре   L= 700 m´. 

	Очекивани резултати:
	Повећана мобилност и заштита животне средине

	Главне активности:
	  Изградња

	Трајање и динамика реализације пројекта:
	  2023. година

	  Вриједност улагања:
	228.439,46КМ

	Извори финансирања:
	Влада Републике Српске

	Корисници пројекта:
	Становништво локалне заједнице

	Имплементатори
пројекта:
	Град Градишка

	Мониторинг и
евалуација пројекта:
	Скупштина града


	
	ПРОЈЕКАТ  10

	Приоритет 2
	  Унапријеђење мобилности и квалитета  

  Живота


	Стратешки циљ
	Оперативни циљ

	  Смањен утицај саобраћаја на животну  

  средину


	  Повећање капацитета алтернативних видова 

  превоза 


	Пројекат:
	  Изградња бициклистичких стаза 

	Опис и реализација пројекта:
	Није рађено.

	Очекивани резултати:
	Повећана мобилност и заштита животне средине

	Главне активности:
	  Изградња

	Трајање и динамика реализације пројекта:
	  2023. година

	  Вриједност улагања:
	0,00 КМ

	Извори финансирања:
	Град Градишка

	Корисници пројекта:
	Становништво локалне заједнице

	Имплементатори
пројекта:
	Град Градишка

	Мониторинг и
евалуација пројекта:
	Скупштина града


	
	ПРОЈЕКАТ  11

	Приоритет 2
	  Унапријеђење мобилности и квалитета 

  живота

	Стратешки циљ
	Оперативни циљ

	  Прилагођавање система особама са  

  посебним потребама
	  Изградња нове и реконструкција постојеће 

  инфраструктуре за особе са инвалидитетом

	Пројекат:
	Изградња приступних рампи за особе са инвалидитетом



	Реализација пројекта:
	У 2023. години у склопу адаптације улице Козарских бригада и асфалтирањем паркинг простора извршена је и изградња 12 рампи за кретање лица са инвалидитетом.

	Очекивани резултат:
	  Омогућен приступ јавним градским просторима и објектима за  

  особе са инвалидитетом


	Главне активности:
	  Изградња

	Трајање и динамика реализације пројекта:
	  2023.година

	Вриједност улагања:
	0,00 КМ

	Извори финансирања:
	Град Градишка, Развојни програм уједињених нација (UNDP) и Програм унапређења ефикасности локалних услуга (PIPLS)

	Корисници пројекта:
	Локална заједница

	Имплементатори
пројекта:
	Град Градишка

	Мониторинг и
евалуација пројекта:
	Скупштина града


	
	ПРОЈЕКАТ 12

	Приоритет 3
	  Ефикасно управљање саобраћајем

	Стратешки циљ
	Оперативни циљ

	  Развој људских капацитета и подизање   

  свијести учесника у саобраћају
	  Периодично провођење акција у току   

  године са циљем смањења броја незгода 

	Пројекат:
	Едукација јавности


	Реализација пројекта:
	У 2023. години са Агенцијом за безбједност саобраћаја и другим институцијама и субјектима надлежним за безбједност саобраћаја спровођене су едукативне кампање из области безбједности саобраћаја: „Лако је алкохол одбити“, „Дан сјећања на жртве страдале у саобраћајним незгодама“, представа „Мирка“-образовна представа о саобраћају намјењена дјеци основних школа, „Освјетлај образ домаћине, означи трактор жутим ротационим свјетлом“- подјела одређеног броја ротационих свјетала, „Ја бирам безбједан пут“- кампања намјењена матурантима средњих школа да им се скрене пажња да бирају безбједан пут кући, односно да под дејством алкохола не управљају моторним возилом, „Возачи школа је за нас, опрез је за вас“ и „Кад се живот преокрене“. У оквиру Европске седмице мобилности (од 16 до 22.09.2023. године) једна од активности је била промоција бициклизма.

	Очекивани резултат:
	  Смањење броја незгода

	Главне активности:
	  Подјела проморивног материјала, организовање представа   

  едукативног карактера, обилазак школа и разговора са 
  ученицима и професорима, подјела летака, гостовање у 

  емисијама. 

	Трајање и динамика реализације пројекта:
	  2023. година

	Вриједност улагања:
	3.072,60 КМ

	Извори финансирања:
	Град Градишка 

	Корисници пројекта:
	Локална заједница

	Имплементатори
пројекта:
	Град Градишка и Агенција за безбједност саобраћаја

	Мониторинг и
евалуација пројекта:
	Скупштина града


3. ЗАКЉУЧАК
Спроведене активности у току извјештајног периода су оствариване кроз реализацију усвојених Програма и допринијеле су остварењу циљева садржаних у Стратегији развоја локалних путева и улица на подручју града Градишка за период 2019-2029. година, а који су наведени у годишњим плановима за 2023. годину.
Реализација Акционог плана имплементације Стратегије у 2023. години је на задовољавајућем нивоу. У 2023. години урађен је значајан корак у реализацији стратешког и институционалног оквира за управљање развојем. Успостављен је нови системски приступ у оквиру градске управе унапређењем процеса и јачањем капацитета запослених за планирање, мониторинг, евалуацију и извјештавање о имплементацији важеће Стратегије.

Структура имплементираних пројеката у 2023. години у граду Градишка указује на јасно дефинисан стратешки приступ и реална очекивања у смислу екстерних извора финансирања.
За аплицирање пројеката према потенцијалним донаторима и вишим нивоима власти потребно је што више радити на обезбјеђењу неопходне пројектне документације. Планирати реализацију пројеката који подразумјевају бољу саобраћајну повезаност у циљу стварања повољнијег пословног окружења. 
Основна сврха израде Извјештаја о спровођењу Акционог плана имплементације Стратегије развоја локалних путева и улица на подручју града Градишка за 2023. годину је да се на основу прикупљених података и информација анализира да ли су и колико пројектне интервенције допринијеле остварењу постављених циљева, односно у којој мјери је постигнут напредак у односу на план. По прикупљеним подацима урађен је извјештај са прегледом стања реализованих пројеката, са приказом параметара о реализацији.
          ОБРАЂИВАЧ                                                              ОВЛАШТЕНИ ПРЕДЛАГАЧ

Одјељење за комуналне и                                                             Градоначелник

      стамбене послове

____________________                                                          ____________________

РЕПУБЛИКА СРПСКА


ГРАД ГРАДИШКА


ГРАДОНАЧЕЛНИК
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